

道路事業

基本計画スケジュール

事業名	実施時期								
	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
道路事業(高盛大とネットワーク)	[Progress bar showing implementation from H24 to H32]								

現在のスケジュール

項目	平成24年度				平成25年度				備考	
	4	7	10	1	4	7	10	1		
県管理	門脇流留線 延長=約8,400m 代表幅員=38m	[予備設計]				[詳細設計]				完成目標年次:平成27年度
	大街道石巻港線 延長=約1,160m 代表幅員=12m	[予備設計]				[詳細設計]				完成目標年次:平成27年度
	運河内海橋線 (新内海橋含む) 延長=約900m 代表幅員=20m	[予備設計]				[詳細設計]				完成目標年次:平成27年度
	新内海橋 橋長=200m 代表幅員=14.5m	[橋梁予備設計]				[橋梁詳細設計]				完成目標年次:平成27年度
	河南川尻線 延長=約1,500m 代表幅員=17.5m	[予備設計]				[詳細設計]				完成目標年次:平成27年度
	不動沢稲井線 延長=約820m 代表幅員=12m	[予備設計]				[詳細設計]				完成目標年次:平成27年度
道路事業	釜大街道線 延長=約3,580m 代表幅員=16m	[概略設計]				[事業構設計]				完成目標年次:平成30年度
	石巻工業港運河線 延長=約1,420m 代表幅員=16m	[予備設計]				[事業構設計]				完成目標年次:平成30年度
	石巻工業港曾波神線 延長=約460m 代表幅員=27m	[予備設計]				[事業構設計]				完成目標年次:平成30年度
	(仮称)御所入湊線 延長=約740m 代表幅員=12m	[予備設計]				[事業構設計]				完成目標年次:平成27年度
	(仮称)渡波稲井線 延長=約3,600m 代表幅員=15m	[予備設計]				[事業構設計]				完成目標年次:平成30年度
	河南川尻線 (石巻大橋 住吉跨線橋) 延長=約1,300m 代表幅員=23m	[橋梁予備設計]				[橋梁-道路予備設計-測量-測量調査]				完成目標年次:平成30年度 ★1(前回:平成28年度)
	南光門脇線 延長=約1,080m 代表幅員=37.5m	[予備設計-測量-測量調査]				[詳細設計]				完成目標年次:平成27年度
	門脇稲井線 延長=約100m 代表幅員=12m	[予備設計]				[詳細設計]				完成目標年次:平成27年度 ★2(前回:平成26年度)
	門脇稲井線 (中央一丁目地区) 延長=約260m 代表幅員=17m	[予備設計]				[詳細設計]				完成目標年次:平成28年度
	湊中央線 延長=約1,330m 代表幅員=45m	[予備設計]				[詳細設計]				完成目標年次:平成27年度
	七窪蛇田線 延長=約570m 代表幅員=16m	[予備設計]				[事業構設計]				完成目標年次:平成30年度

★1は、予備設計により実施行程を作成した結果による。 ★2は、区画整理との事業調整によるもの

事業位置図



都市公園事業

基本計画スケジュール

事業名	実施時期							
	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
公園事業	→							

現在のスケジュール

項目	平成24年度				平成25年度				H26	H27	H28	備考
	4	7	10	1	4	7	10	1				
公園事業	都計審 ★★ 都市計画決定(告示)											
	基本方針・基本計画											
	(仮称)南浜シンボル公園 約48.0ha											
	事業検討 → 基本設計 → 実施設計 → 造成工事 関係機関協議 国による有識者委員会の開催 → 用地買収											
都計審 ★★ 都市計画決定(告示)												
基本方針・基本計画												
(仮称)中瀬公園 約6.0ha												
事業検討 → 基本設計 → 実施設計 → 造成工事 市民意見の把握・関係機関協議 → 用地買収												
都計審 ★★ 都市計画決定(告示)												
基本計画												
(仮称)南浜シンボル公園 約48.0ha												
事業検討 → 基本設計・実施設計・測量・補償調査 → 造成工事 用地買収												
都計審 ★★ 都市計画決定(告示)												
基本計画												
(仮称)南浜シンボル公園 約48.0ha												
事業検討 → 基本設計・実施設計 → 造成工事												

事業位置図

