

保育所災害復旧事業

災害復興基本計画スケジュール

事業名	実施時期								
	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
保育所災害復旧事業									

保育所名	H 2 4				H 2 5				H 2 6				H 2 7				H 2 8				備 考				
	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1					
(仮称) 渡波地区保育所									用地買収				地質調査				設計				造成・建設工事				平成28年度事業終了 平成29年度開設
(仮称) 門脇・大街道保育所									用地買収				地質調査				設計				造成・建設工事				平成27年度事業終了 平成28年度開設
(仮称) 雄勝地区保育所									用地造成設計				設計				造成工事				建設工事				平成28年度事業終了 平成29年度開設

みなと荘・湊こども園災害復旧事業

災害復興基本計画スケジュール

事業名	実施時期								
	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
みなと荘・湊こども園災害復旧事業									

施設名	H 2 4				H 2 5				H 2 6				H 2 7				H 2 8				備 考				
	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1					
みなと荘・湊こども園					地質調査				設計				造成・建設工事												平成26年度事業終了 平成27年度開設