

市町名	従前地の買取り時期	買取りの進捗状況	
仙台市	平成24年12月から取得を開始	移転促進区域内の7割程度より買取り希望 うち、3割程度契約済	
気仙沼市	7月より買取説明会実施予定	進捗状況（H25.5.17入札により委託業者決定）	
南三陸町	平成25年1月～価格提示後、順次契約	15%程度契約済み	
女川町	中心部 平成25年1月より 離半島部 平成25年6月下旬より予定	中心部 7割程度 半島部 未着手	
東松島市	平成24年12月から	3割程度	
塩竈市	夏頃から順次買い取りを進める予定	未着手	
七ヶ浜町	夏頃から順次買い取りを進める予定	未着手	
名取市	6月下旬を開始予定	未着手	
岩沼市	平成25年1月から買取りの契約手続きを開始	対象者ベース：51% 筆数ベース：56% 面積ベース： 64% (※すべて平成25年4月末時点です)	
亘理町	① 防災集団移転促進事業第1工区（個別移転者）：平成25年2月20日から買上げ実施 ② 防災集団移転促進事業第2工区（土地のみ所有者）：平成25年5月22日から買上げ実施 ③ 防災集団移転促進事業第3工区（防災集団移転事業参加者）：平成25年9月下旬から買上げ予定	① 第1工区：257人 385筆 買収済 約80% ② 第2工区：196人 269筆 買収済 約18% ③ 第3工区：315人 451筆	
山元町	平成25年3月から契約開始	集団契約を3月、4月の2回開催済み	