

第24年度 第11回 石巻市震災復興推進本部会議要旨

日時：平成24年8月20日（月）

10：30～11：20

会場：庁議室

[審議事項]

1 石巻市立保育所再配置計画について（福祉部子育て支援課）

東日本大震災により、多くの市立保育所が被災し、そのうち津波による全損壊が8施設、耐震に問題が発生した1施設、計9か所の保育所が再開できない状態となっている。

再開不可能な保育所については、他の保育所での受け入れのほか、児童館や幼稚園、学校施設などの公共施設を借用して保育を実施してきたが、十分な保育環境の確保には至らず、また、定員超過や待機児童への対応、保護者の送迎などの課題が生じている。

子どもを安心して保育所に預け、就労できる子育て環境を一日も早く整備するため、復興基本計画に基づく保育施設の復旧を基本に本計画を策定するもの。

(1) 計画期間

平成27年度までとし、保育所の適正な規模等については、防災集団移転促進事業等新たな居住地の動向に起因するため、策定後も随時見直しを行う。

(2) 主な内容

地区	保育所	整備内容	今後の方向性
石巻	(仮称) 渡波地区保育所	はまなす保育所を統合し、(仮称) 渡波地区保育所として、新渡波地区の土地区画整理事業地内に新築する。	1) 当面は、仮設保育所を活用する。 2) 土地区画整理事業との整合を図る。 3) 人口動態、保育需要さらには民間保育所の動向を見据える。 4) 子育て支援センターを併設する。
	湊こども園	湊地区内に移転新築する。新設にあつては上層階への避難場所の確保等安全対策を講じる。	1) 湊こども園として再開する。 2) 総合福祉会館みなと荘と併せた移転を早期検討する。
	(仮称) 門脇・大街道地区保育所	門脇保育所の復旧整備として「門脇・大街道地区」に移転新築する。	1) 災害時における避難所機能の役割を担う建築物とする。 2) 人口動態や公設民営、民設民営型の建設計画も視野に入れ検討する。
	西部地域		1) 民間による認可化にむけた支援を継続する。
	荻浜地域		1) 当面は、学校施設を借用して運営する。 2) 地域の復興計画や意見を踏まえ、あり方、方向性を見出す。
河北	大川保育所		1) 当面は、雄勝、北上地区の状況を勘案し、現行保育を継続する。 2) 地区人口や保育需要、地域の意向を踏まえ、今後統廃合を検討する。
雄勝	雄勝保育所	安全面を考慮した高台を候補地とし、移転新築する。	1) 当面は、地区外の保育所通所への支援を継続する。 2) 防災集団移転促進居住計画の状況を考慮し、建設用地を選定する。 3) 子育て支援センターを併設する。
河南	須江保育所		1) 民間の動向を踏まえ、施設整備必要性を判断する。

桃 生	桃生新田保育所		1) 施設の増設や定員を拡充するなど環境の充実を図る。 2) 幼保一体化施設の推進整備を再検討。
北 上	吉浜保育所		1) 児童数が激減していることから橋浦保育所への統合を検討。 2) 橋浦保育所の移転について方向性を見出す。
牡 鹿	(仮称) 牡鹿保育所	保育所の設置については、仮設保育所の利活用も含め、人口動態や保育需要等の動向を踏まえ検討する。	1) 当面は、仮設保育所において、運営実施。 2) 新設保育所は、より安全場所を最優先に地区内の通所距離等を勘案し検討。

2 被災公共施設の再建（廃止）方針について（企画部総合政策課）

全壊・流失した公共施設の再建（廃止）の方向性、応急仮設住宅用地や災害廃棄物仮置き場用地として使用されている公共施設の再開の考え方など、施設の再建、解体の早期実現を図るための具体的な考え方を示すもの。

(1) 基本的な考え方

① 市民の安全・安心を取り戻す公共施設の再建

地域住民の暮らしを取り戻す「力」となるため、地域の復興を効果的に進められるような施設の再建を図る。なお、再建に当たっては、防災機能や環境に配慮した施設整備とし、地域住民等との合意形成による将来のまちづくりを見据えたものとする。

② 統廃合・機能統合・複合化の推進

行財政改革プランの理念に基づき、施設の統廃合や効率的な再建を進めるとともに、代替が可能な施設や震災前の利用・活用が低い施設については廃止を検討する。

③ 廃止・統合施設について

廃止又は統合される施設については、原則、条例廃止等の手続きを行うとともに、被災建物保存の候補施設を除き、平成24年度中に解体とする。

(2) 対象施設

道路、排水処理施設等を除いた507公共施設のうち、全壊、半壊等の被災した施設及び震災関連用途等に使用され再開が難しい施設など155施設を対象とする。

(3) 施設別方針

被災公共施設155施設を14種別に分類し、施設ごとの方針や被災した既存施設の解体有無を明示する。

(4) 今後の予定

8月下旬：市議会全員協議会

9月：再建施設の復興計画実施計画への計上作業

12月：定例会に施設条例の廃止を上程

以 上