

産業用地整備事業

事業完了

○整備手法

河川堤防や高盛土道路等、各種公共工事により移転を余儀なくされている事業所の移転先として、2地区を市が産業用地として整備します。

○整備スケジュール

| | H24年度 | H25年度 | H26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | | | | 備考 |
|------------------|-------|---------------------------|-------|--------|--------|---|----|---|-----------------------|
| | | | | | 4 | 7 | 10 | 1 | |
| ①須江地区 約21.1ha | | 設計等 都市計画決定● 事業計画決定● | | 工事 | | | | | 全28区画 平成28年6月供用開始 |
| ②不動町地区 約2.5ha | | | 設計等 | | 工事 | | | | 全14区画 平成28年12月供用開始 |

○完成写真(須江地区)



○完成写真(不動町地区)

