

# 水産物地方卸売市場の整備(石巻売場、牡鹿売場)

事業完了

◆高度衛生管理に対応した先進的多機能市場(石巻売場)と、活魚重点取扱市場(牡鹿売場)を整備します。  
震災復興基本計画【主な重点プロジェクト:海と大地との共生プロジェクト】(抜粋)

事業名	実施時期										
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	
水産物地方卸売市場 建設事業											

市場	H23				H24				H25				H26				H27			
	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1
石巻売場	基本計画策定				地質調査・設計				建設工事・監理											
	H23.7月～一部業務再開								H26.8.4から東棟及び中央棟の一部供用開始。H27.3.9から西棟一部供用開始。H27.9.1より全棟供用開始											
牡鹿売場					地質調査・設計				建設工事・監理											
	H24.2月～一部業務再開												H28.3月末に完成し、H28.4.4より供用開始							

