

みなと荘・湊こども園災害復旧事業

事業完了

災害復興基本計画スケジュール

事業名	実施時期								
	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
みなと荘・湊こども園災害復旧事業	→								

項目	H24				H25				H26				H27				H28				備考
	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	
湊みなとこども園・地質調査等 基本設計・実施設計 造成・建設工事				→																	平成27年4月1日 供用開始

