

市立高等学校統合事業(桜坂高等学校整備事業)

事業完了

事業スケジュール

	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度以降				備考
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
校舎棟・増築棟		基本設計・実施設計			一部解体			建設				備品	使用開始				平成27年4月1日開校
屋内運動場		基本設計・実施設計			解体			建設				備品	使用開始				
仮設校舎	女子高					建設			使用開始				解体				
	女子商	建設			使用開始						解体						
外構工事	I期工事	生徒用駐輪場等							工事								仮設校舎解体後に施工
	II期工事	校庭・テニスコート復旧、フェンス等							設計		工事						

事業位置図

