

海岸堤防(石巻工業港付近)

事業完了

◆防災機能を備えた港湾施設を整備します。

	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	令和元年度				令和2年度				進捗率		
									4	7	10	1	4	7	10		1	
工業港 ・主な岸壁復旧工事	計画調整																	100.0%
	断面検討																	
	復旧(嵩上)工事	H25年度まで概ね完成																
工業港 ・外洋防潮堤 T.P.7.2m に嵩上げ ・内陸側防潮堤 T.P.3.5m	【既設防潮堤】 計画調整																	100.0%
	断面検討																	
			防潮堤復旧嵩上工事															
	【新設防潮堤】 計画調整																	
		断面検討・用地取得																
		防潮堤新設工事																

参考: 石巻港の復旧・復興計画

