

# 令和5年度自死対策推進計画策定スケジュール(案)

資料4

令和5年度		推進本部	幹事会	連絡協議会	検討部会	事務局
4月	上旬					契約締結
	中旬					検討部員推薦事務 全庁照会(令和4年度実績)
	下旬					
5月	上旬					
	中旬					
	下旬					・計画骨子案の策定
6月	上旬					・自死状況の現状と課題の整理
	中旬					↓ 6月26日 [随時修正]
	下旬					
7月	上旬			7月5日		・洗い出しシートを各部局へ通知
	中旬					↓ [随時修正] ↓ ・計画素案作成
	下旬		7月27日			
8月	上旬	8月1日				↓ [随時修正]
	中旬					
	下旬					
9月	上旬					
	中旬					
	下旬					
10月	上旬					
	中旬				第2回	
	下旬			第2回		↓
11月	上旬					↓ [素案について パブリックコメント について]
	中旬		11月16日			
	下旬	11月21日				
12月	上旬					・全員協議会・パブリックコメント
	中旬					↓
	下旬					
1月	上旬					・パブリックコメント回答
	中旬					→ [反映]
	下旬					
2月	上旬				第3回	
	中旬			第3回		・計画原案完成
	下旬					↓ [パブリックコメント報告 最終協議]
3月	上旬		3月6日			
	中旬	3月19日				
	下旬					