

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度								
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月					
宮城県	石巻市	蛇田 (石巻含む)	(旧蛇田村) 浜江場集落他10集落 (旧石巻市) 上大街道集落他19集落		①・②		③・④	完了												
			稲井	(旧稲井村) 南境西集落他20集落		①・②		③・④	完了											
		渡波	(旧渡波町) 鹿松集落他13集落	実質化済																
		飯野川	(旧飯野川村) 合戦谷集落他11集落					①		②~④				完了						
		大谷地	(旧大谷地村) 新田集落他9集落							①						②~④				
		二俣	(旧二俣村) 北境集落他8集落					①		②~④				完了						
		大川	(旧大川村) 福地集落他8集落					①		②~④				完了						
		前谷地	(旧前谷地村) 山崎集落他13集落	実質化済																
		和淵	(旧和淵村) 笈入下集落他7集落					①		②~④				完了						
		鹿又	(旧鹿又村) 中山集落他14集落					①		②~④				完了						
		須江	(旧須江村) 糠塚1集落13集落	実質化済																
		広淵	(旧広淵村) 新田集落他4集落	実質化済																
		北村	(旧北村) 青木集落7集落	実質化済																
		北上		(旧橋浦村 (本地・長尾地区)) 本地・長尾集落	実質化済															
				(旧橋浦村 (大須・行人前・釜谷崎地区)) 大須・釜谷崎・行人前集落	実質化済															
				(旧十三浜村 (女川・十三浜地区)) 泉沢集落他4集落(女川) 追波集落他12集落(十三浜)	実質化済															
		牡鹿	(旧鮎川町) 十八成浜集落・網地浜集落・長渡浜集落・黒崎集落 (旧大原村) 小淵浜集落・谷川浜集落・大谷川浜集落	実質化済																
		桃生	(旧桃生村) 倉坪上集落他20集落 (旧中津山村) 寺崎山集落14集落					①		②~④				完了						

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。