

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年11月20日

計画の名称	石巻市公園施設長寿命化対策事業（防災・安全）														
計画の期間	令和０２年度　～　令和０６年度　（５年間）											重点配分対象の該当			
交付対象	石巻市														
計画の目標	石巻市都市公園施設長寿命化計画に基づき、適切な公園施設の維持管理を実施し、公園利用者の安全確保に努めるとともに、公園施設のライフサイクルコストの縮減を図ることを目的とする。														
全体事業費（百万円）		合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）		184	A	184	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （ A ＋ B ＋ C ＋ D ）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	石巻市都市公園施設長寿命化計画で策定した81公園のうち30公園の公園施設の改築・更新を行う。			
	公園施設の改築・更新の実施率	0%	69%	100%
	公園施設長寿命会対策事業施設改築・更新実施数÷計画公園施設改築・更新数			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	石巻市	直接	石巻市	-	-	石巻市都市公園長寿命化 対策事業（防災・安全）	健全度D判定等の緊急な対応 が必要な公園施設の改築・更新 N=18公園	石巻市						102		策定済
	A12-002	公園	一般	石巻市	直接	石巻市	-	-	石巻市都市公園長寿命化 対策事業（防災・安全） （5 か年老朽）	健全度D判定等の緊急な対応 が必要な公園施設の改築・更新 N=17公園	石巻市						82		策定済
											小計						184		
											合計						184		

事後評価	
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
石巻市建設部都市計画課	令和7年11月
	公表の方法
	市ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	30公園の公園施設を更新し、公園利用者の安全確保及びライフサイクルコストの縮減が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
整備した施設を適切に管理し、良好な状態で活用する。 第2期整備計画により、引き続き事業を推進し、さらなる公園施設のライフサイクルコストの縮減を図る。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	公園施設長寿命化対策事業（施設改築・更新実施数）÷（計画公園施設改築・更新数）		
	最 終 目標値	100%	工事費の物価高騰等により実施可能箇所が減少したため（実施数64施設 / 計画数67施設）
	最 終 実績値	96%	