

	R2年度								R3年度												R4年度					
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月		
関連日程		●			●				●			●														
		● 総合計画(案)		● 総合計画(議会全協)					● 市長選挙		● 総合計画実施計画作成開始															
教育振興基本計画関係	事務局関係課 打合せ会		● ←	→ 計画案作成 ・各課照会 ・関係課ヒアリング ・打合せ会							← 計画策定検討委員会(庁内) * 2回程度			← 計画策定委員会(外部含む) * 5回程度				● 教育委員会第12回定例会(審議) * 案審議			● 教育委員会第3回定例会(審議) * 策定審議			● 計画公表		
					● 総合教育会議 * スケジュールの共通理解 * 第1期の評価・検証 意見交換						● 総合教育会議 * 検討状況説明				● 総合教育会議 * 案説明			● 庁議		● 市議会(全員協議会)						
																			←	→	←	→	←	→		
																			●	●	●					
大綱関係												● 総合教育会議 * 大綱の位置付け説明														
教育振興基本計画実施計画関係											● 事務局関係課 実施計画策定説明会															
											↔ 実施計画シート 作成依頼			↔ 主要な事務 事業選定依頼		↔ 実施計画素 案の内容確認 依頼										
																				● 教育委員会 第3回定例会 (審議) * 策定審議			● 計画 発行			