

## 「石巻市立学校施設耐震化整備計画」の見直しについて

市立学校施設（幼稚園を含む）の耐震化については、平成20年12月に策定した「石巻市立学校施設耐震化整備計画」に基づき耐震化整備事業を推進しております。

今年度末の耐震化整備状況は、Is値0.7未満の47施設の内、30施設が未整備となっており、児童生徒の安全を確保するため、事業の早期完了が急務の課題となっております。

このことから、児童生徒の安全を守り良好な教育環境の確保を図るため、「石巻市立学校施設耐震化整備計画」の見直しを行ったものであり、内容としましては、市立学校施設の耐震化事業完了目標年度を平成29年度から平成26年度に見直しをしたものであります。

今後とも、当初からの目的であります児童生徒の安全及び良好な教育環境の確保や災害発生時の避難場所として地域住民の安全と安心が早期に図られるよう耐震化事業を推進してまいります。

なお、「石巻市立学校施設耐震化整備計画」の見直し後の事業実施計画については、別紙のとおりとなります。

### 【お問い合わせ】

担 当	石巻市教育委員会学校管理課 施設担当
電 話	0225-95-1111（内線 5033）

# 石巻市立学校施設耐震化整備計画の見直しについて

【資料】

事業実施計画について（見直し後の計画）

実施年度	校 舎		体 育 館	
	設計業務	耐震補強改修工事	設計業務	耐震補強改修工事
平成 20 年度 ～平成 22 年度	<p>【完了済】</p> <p>石巻小、釜小 中里小、雄勝小 荻浜中</p>	<p>【完了済】</p> <p>石巻小、釜小 中里小、雄勝小 荻浜中</p>	<p>【完了済】</p> <p>住吉小、湊二小 蛇田小、大街道小 雄勝小、和湊小 吉浜小、鮎川小 門脇中、飯野川中</p>	<p>【完了済】</p> <p>住吉小、湊二小 蛇田小、大街道小 雄勝小、和湊小 吉浜小、鮎川小 門脇中、飯野川中</p>
平成 23 年度 ～平成 26 年度	<p>門脇小、蛇田小 鮎川小、稲井小 二俣小 飯野川一小 門脇中、桃生中 渡波中、石巻中 大須中</p> <p>※ 市女子高、住吉 幼稚園は、設計業務 を実施済みである。</p>	<p>門脇小、蛇田小 鮎川小、稲井小 二俣小 飯野川一小 門脇中、桃生中 渡波中、石巻中 大須中 住吉幼稚園 女子高</p>	<p>石巻小 湊小、万石浦小 開北小、須江小 釜小、向陽小 貞山小、門脇小 大原小、谷川小 山下小、蛇田中 稲井中、石巻中</p>	<p>石巻小 湊小、万石浦小 開北小、須江小 釜小、向陽小 貞山小、門脇小 大原小、谷川小 山下小、蛇田中 稲井中、石巻中</p>
合 計	16 施設	18 施設	25 施設	25 施設

※ 寄磯中校舎は学校統合、女子商高校舎及び体育館は学校統合予定により、また、荻浜中旧体育館は、用途変更により対象外といたしました。