

■旧門脇小学校校舎に関する震災遺構検討会議（第4回）

○今後の会議の進め方とスケジュールについて

1 会議の役割について

- ・「震災遺構整備計画」の策定にあたり、幅広い意見を反映させるため、有識者、地域住民、NPO、行政によって構成される『震災遺構（旧門脇小学校校舎）検討会議』（以下、検討会議）を設置し、整備、利活用、運営・維持管理等に関する意向や意見を集約・提案していただきます。

2 今後の会議の進め方とスケジュールについて

1) 遺構整備のスケジュール

- ・旧門脇小学校校舎周辺では、新門脇地区土地区画整理事業により、新しい住宅地が整備されつつあります。また、石巻南浜津波復興祈念公園については、今年度の一部着工し、平成32年度の完成を目指して整備を進めています。
- ・こういった周辺状況を踏まえ、石巻市は、旧門脇小学校校舎等の震災遺構としての整備について、平成28年度中に保存の方針を定め、平成31年度中の整備工事完了を目標に検討を進めます。

表 遺構整備及び周辺事業のスケジュール

	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
計画・検討	検討会議	●平成29年6月 遺構整備方針の決定（校舎については3月）			
基本設計 実施設計		基本設計	実施設計		
遺構整備工事				整備工事	
新門脇土地 区画整理事業	整備工事 ※H28年度より住居建築開始				
石巻南浜津波 復興祈念公園	実施設計	整備工事			

2) 今後の会議の進め方

- ・これまでの検討会議での意見から抽出したテーマをベースに、議題を絞って提示させていただき、参加者の意見の集約を行います。
- 第2回の検討会議では、「遺構の活用の仕方」などについて、ご意見をいただきました。
- 第3回の検討会議では、「遺構の保存方法」などについて、ご意見をいただきました。
- 第4回の検討会議では、「遺構の整備方針」などについて、ご意見をいただきます。
- ・今後の検討会議における主なテーマとスケジュールについては次頁をご確認ください。

3 検討会議における主なテーマ及びスケジュール(予定)

検討会議のテーマ及びスケジュール

1) 第1回(平成28年7月21日)

- ①「震災遺構検討会議」の役割・スケジュール等
- ②たたき台としての「震災遺構(旧門脇小学校校舎)整備計画」の枠組み(案)
- ③旧門脇小学校校舎の現況と震災遺構整備等に関する各種情報
- ④震災遺構(旧門脇小学校校舎)整備等に関する意向・意見
- ⑤その他

2) 第2回(平成28年9月28日)

- ①第1回検討会議を振り返る
- ②現地視察報告を確認・共有する
- ③旧門脇小学校校舎の現況と震災遺構整備等に関する情報を共有する
- ④今後の進め方とスケジュールを確認・共有する
- ⑤震災遺構整備等に関して協議
※遺構の活用の仕方などについて意見交換
- ⑥その他

3) 第3回(平成28年11月29日)

- ①第2回検討会議を振り返る
- ②震災遺構整備等に関して協議
 - ・旧門脇小学校校舎及び周辺地域の現況と各種震災伝承関連施設・復興事業等との関係
 - ・旧門脇小学校校舎及び周辺地域の遺構等整備に関するこれまでの意見
 - ・旧門脇小学校校舎及び周辺地域の遺構等整備に関する基本的な考え方
- ③その他

4) 第4回(平成29年1月18日)

- ①第3回検討会議を振り返る
- ②震災遺構(旧門脇小学校校舎)整備等に関して協議
 - ・震災遺構(旧門脇小学校校舎)整備計画の検討フレーム(案)
 - ・旧門脇小学校校舎の検討方針(案)
 - ・震災遺構(旧門脇小学校校舎)整備方針(案)
- ③その他(震災伝承計画(案)の全体フレーム)

5) 第5回(平成29年3月)

- ①第4回検討会議を振り返る
- ②「震災遺構(旧門脇小学校校舎)整備計画」(案)に関して協議
- ③その他

6) 第6回(平成29年5月)

- ①第5回検討会議を振り返る
- ②「震災遺構(旧門脇小学校校舎)整備計画」(案)に関して協議
- ③その他