

■大川小学校旧校舎に関する震災遺構検討会議（第5回）

○会議の進め方とスケジュールについて

1 会議の役割について

- ・「震災遺構整備計画」の策定に当たり、幅広い意見を反映させるため、有識者、地域住民、NPO、行政によって構成される『震災遺構（大川小学校旧校舎）検討会議』（以下、検討会議）を設置し、整備、利活用、運営・維持管理等に関する意向や意見を集約・提案していただきます。

2 会議の進め方とスケジュールについて

1) 遺構整備のスケジュール

- ・今回の大川小学校旧校舎に関する震災遺構検討会議の議論を踏まえ、石巻市は、大川小学校旧校舎等の震災遺構としての整備について、平成28年度中に保存の方針を定め、平成31年度中の整備工事完了を目標に検討を進めます。

表 遺構整備のスケジュール

	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
計画・検討	検討会議			
基本設計 実施設計		調査	基本設計	実施設計
遺構整備工事				整備工事
事業計画策定		事業計画策定		

2) 会議の進め方

- ・これまでの検討会議での意見から抽出したテーマをベースに、議題を絞って提示させていただき、参加者の意見の集約を行います。
 第1回の検討会議では、「震災遺構整備」などについて、ご意見をいただきました。
 第2回の検討会議では、「整備する周辺施設」などについて、ご意見をいただきました。
 第3回の検討会議では、「旧校舎及び周辺施設の整備」などについて、ご意見をいただきました。
 第4回の検討会議では、「旧校舎及び周辺施設の整備方針」などについて、ご意見をいただきました。
 第5回の検討会議では、「震災遺構の整備方針」などについて、ご意見をいただきます。
- ・今後、「震災遺構整備方針」について、最終説明会を行います。

3 検討会議における主なテーマ及びスケジュール(予定)

検討会議のテーマ及びスケジュール

1) 第1回(平成28年7月12日)

- ① 「震災遺構検討会議」の役割・スケジュール等
- ② たたき台としての「震災遺構(大川小学校旧校舎)整備計画」の枠組み(案)
- ③ 大川小学校旧校舎の現況と震災遺構整備等に関する各種情報
- ④ 震災遺構(大川小学校旧校舎)整備等に関する意向・意見
- ⑤ その他

2) 第2回(平成28年9月27日)

- ① 第1回検討会議の振り返り
- ② 現地視察報告を確認・共有
- ③ 大川小学校旧校舎の現況と震災遺構整備等に関する情報共有
- ④ 今後の進め方とスケジュールの確認・共有
- ⑤ 震災遺構整備等に関して協議
※整備する周辺施設、伝承・教育の内容などについて意見交換
- ⑥ その他

3) 第3回(平成28年11月30日)

- ① 第2回検討会議を振り返る
- ② 震災遺構整備等に関して協議
 - ・大川小学校旧校舎及び周辺地域の現況
 - ・大川小学校校舎及び周辺地域の遺構等整備に関するこれまでの意見
 - ・大川小学校旧校舎及び周辺地域の遺構等整備に関する基本的な考え方
- ③ その他

4) 第4回(平成29年1月19日)

- ① 第3回検討会議を振り返る
- ② 震災遺構(大川小学校旧校舎)の整備等に関して協議
 - ・震災遺構(大川小学校旧校舎)整備計画の検討フレーム(案)
 - ・震災遺構(大川小学校旧校舎)整備方針(案)
- ③ その他(震災伝承計画(案)の全体フレーム)

5) 第5回(平成29年3月28日)

- ① 第4回検討会議を振り返る
- ② 「震災遺構(大川小学校旧校舎)整備方針」(案)に関して協議
- ③ その他

6) 地域等への説明会(平成29年5月)

- ① 整備方針(案)について地元の協議会や子ども達から意見を聴く

7) 検討会議への最終説明会(開催時期調整中)