

変更契約情報

請負人		(株)丸本組 代表取締役 須田 輝夫
工事名		桑の浜漁港漁村再生交付金事業 - 2.0m物揚場その他工事
変更前	原 請 負 金 額	34,860,000 円
	原契約締結年月日	平成17年 8月 31日
	工 期	平成17年 8月 31日から 平成18年 2月 28日まで
変更後	変更後請負金額	43,571,850 円 増減請負額 8,711,850 円
	変更契約締結年月日	平成17年 11月 10日
	工 期	平成17年 8月 31日から 平成18年 2月 28日まで
変 更 内 容		事業の促進を図るため、-2.0m 物揚場 L=40.0m を 10.0m 増工し L=50.0m に変更する。