

# 変更契約情報

26-004-02

請 負 人	東北ボーリング 株式会社		
工事（業務）名	渡波稲井線トンネル地質調査業務		
項 目	① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変更前	請 負 代 金 額	8,024,400円	10,422,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年4月22日	平成26年7月31日
	工 期（履行期間）	平成26年4月22日から 平成26年7月31日まで	平成26年 4月22日から 平成26年11月28日まで
変更後	変 更 後 委 託 金 額	10,422,000円	増減額 0円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月26日	
	履 行 期 間	平成26年4月22日から平成27年1月20日まで	
変 更 内 容	本業務の遂行にあたり、坑口水平ボーリングの増工、JR近接工事申請等の関係機関との協議に日数を要していることから、履行期間を延伸する。		