

変更契約情報

26-024-02

請 負 人	株式会社 アイ・ケー・エス		
工 事 名	新蛇田地区マンホールポンプ設置工事		
項 目	①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	14,688,000円	14,688,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 5月23日	平成26年11月13日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 5月23日から 平成26年11月28日まで	平成26年 5月23日から 平成27年 2月27日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	16,710,840円	増減額 2,022,840円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年1月23日	
	工 期 (履 行 期 間)	変更なし	
変 更 内 容	当該マンホールポンプの設置にあたり、別途工事にて設置されたマンホール内面の耐硫酸性を向上させ、耐用年数の延伸を図るために、マンホールのコンクリート表面に防食工を施すこととし、塗布型ライニング工を増工する。		