

変更契約情報

26-186-01

請 負 人	株式会社 大橋鉄工所	
工 事 (業 務) 名	新渡波西地区マンホールポンプ設置工事	
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
請 負 代 金 額	11,599,200円	円
契 約 締 結 年 月 日	平成26年 9月26日	平成 年 月 日
工 期 (履 行 期 間)	平成26年 9月26日から 平成27年 3月20日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後 請 負 代 金 額	13,302,360円 増減額 1,703,160円	
変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月6日	
工 期 (履 行 期 間)	平成26年 9月26日から 平成27年 3月20日まで	
変 更 内 容	当該マンホールポンプの設置にあたり、別途工事にて設置されたマンホール内面の耐硫酸性を向上させ、耐用年数の延伸を図るために、マンホールのコンクリート表面の防食工を増工する。	