

変更契約情報

26-210-01

請 負 人		(株)佐藤土木測量設計事務所	
工 事 (業 務) 名		大瓜水沼真野線用地測量業務	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	5, 5 9 4, 4 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 0 月 1 7 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 0 月 1 7 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	5, 5 9 4, 4 0 0 円	増減額 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 1 3 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 ー 年 ー 月 ー 日 から平成 ー 年 ー 月 ー 日 まで	
変 更 内 容		<p>本業務の遂行にあたり、法務局調査したところ対象地について用地平面図がなく、現地測量を追加で行う。</p> <p>本業務範囲内で平成 2 5 年度に境界確定を行っていた箇所があったため、境界立会に関する工種を減工する。</p>	