

変更契約情報

26-238-5

請 負 人	中電技術コンサルタント(株)東北営業所		
工事(業務)名	渡波稲井線トンネル詳細設計業務		
項 目	原(当初)請負契約の内容	現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	28,620,000円	28,620,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月7日	平成27年10月26日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年11月7日から 平成27年3月10日まで	平成26年11月7日から 平成28年3月10日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	33,730,560円	増額5,110,560円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月3日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年11月7日から平成28年3月10日まで	
変 更 内 容	①起点坑口右側の切土高が高く、擁壁構造となるためモタレ式擁壁詳細設計1箇所を増工する。 ②トンネル内において、ラジオ放送が聞ける設備の整備のために、ラジオ再放送設備詳細設計1箇所を増工する。		