

変更契約情報

26-257-03

請 負 人	有限会社 新生建設 東北支店		
工事（業務）名	雄勝(明神)地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事		
変 更 前		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請負代金額（概算）	14,655,600円	14,655,600円
	契約締結年月日	平成26年11月25日	平成27年 3月 31日
	工 期 （履行期間）	平成26年11月25日から 平成27年 3月20日まで	平成26年11月25日から 平成27年 6月30日まで
変 更 後	変更後請負代金額	15,576,840円 (増)減額 921,240円	
	変更契約締結年月日	平成27年6月23日	
	工 期 （履行期間）	平成26年11月25日から 平成27年 6月30日まで	
変 更 内 容	防災集団移転促進事業の宅地造成関連付帯工事の実施において、配水管布設工事の道路幅員が狭い為、各関係部署及び造成工事との協議により配管工事と舗装本復旧工事の施工方法を夜間工事としたいので労務費について増工する。		