

変更契約情報

26-288-02

請 負 人	(株)ヤマゼン雁部組		
工 事 (業 務) 名	後川ほか1河川災害復旧工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容		②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	88,938,000円	88,938,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 12 月 3 日	平成 27 年 3 月 30 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 12 月 3 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで	平成 26 年 12 月 3 日から 平成 27 年 9 月 30 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	一 円	増減額 一 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 9 月 25 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 12 月 3 日から平成 28 年 1 月 29 日まで	
変 更 内 容	本工事は、後川ほか1河川の災害により崩壊した護岸ブロックを復旧するもの。宮城県事業との調整に不測の日数を要したため、工期の延長を行う。		