

変更契約情報

26-288-3

請 負 人		(株)ヤマゼン雁部組	
工 事 (業 務) 名		後川ほか1河川災害復旧工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	88,938,000円	88,938,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年12月3日	平成27年9月25日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月3日から 平成27年3月31日まで	平成26年12月3日から 平成28年1月29日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	88,938,000円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月19日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月3日から平成28年3月30日まで	
変 更 内 容		本工事は、後川ほか1河川の災害により崩壊した護岸ブロックを復旧するものです。 平成27年9月18日の大雨による河川増水で一部区間の修復処理に不測の日数を要したため、工期の延長を行う。	