

変更契約情報

26-310-01

請 負 人		株式会社パスコ仙台支店	
工 事 (業 務) 名		田道町一・蛇田新橋線測量調査橋梁設計業務	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	48,857,040 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 1月13日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 1月13日から 平成27年 3月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 1月13日から平成27年 7月31日まで	
変 更 内 容		本業務は、市道田道町一・蛇田新橋線における橋梁架け替え計画にあたり、橋梁予備・詳細設計及びそれに伴う測量・調査・設計を行うものである。業務の遂行にあたり、関係機関との計画調整に不測の日数を要した。このことにより、工期を延期する。	