

変更契約情報

26-361-02

請 負 人		国際航業株式会社仙台支店	
工 事 (業 務) 名		湊排水区 (湊西地区) 雨水詳細設計業務	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	① 現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	11,880,000円	11,880,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 3月 3日	平成27年3月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 3月 3日から 平成27年 3月31日まで	平成27年3月3日から 平成27年9月30日まで
変 更 後	変更後請負代金額	14,645,880円	増減額 2,765,880円
	変更契約締結年月日	平成 27年9月24日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 3月 3日から 平成27年 9月 30日まで	
変 更 内 容		<p>本業務は、東日本大震災で被災を受けた湊排水区 (湊西地区) の雨水管渠詳細設計業務であるが、当地区は重要幹線が輻輳しており、震災による地盤沈下の影響等を把握するため、地下埋設物調査を追加する。</p> <p>また、今回計画路線は既設雨水管に接続させるため、特殊マンホールが必要となり、同時に地区内の雨水管新設に伴い、雨水管の一部撤去も必要となることから追加変更する。</p>	