

# 変更契約情報

26-363-01

請 負 人		大日本コンサルタント株式会社東北支社	
工 事（業 務）名		南境第一排水区雨水基本設計等業務	
項 目		② （当初）請負契約の内容	① 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	10,692,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 3月 3日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 3月 3日から 平成27年 3月 31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	円 増減額 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 3月 27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 3月 3日から 平成27年 7月 31日まで	
変 更 内 容		本業務は、当排水区内の石巻市総合運動公園建設に伴い当排水区の雨水を効率的・経済的に排水を行うための基本設計等業務であるが、運動公園建設に係る調整等に日数を要するため、履行期間を変更する。	