

# 変更契約情報

26-370-3

請 負 人		(株)福永建設工業東北支店	
工 事 ( 業 務 ) 名		災復 30-2 号東 16 処理分区汚水管渠 (2 工区) 災害復旧工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	270,324,000円	270,324,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 3 月 25 日	平成 27 年 9 月 29 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27 年 3 月 26 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで	平成 27 年 3 月 26 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	270,324,000円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 28 年 3 月 31 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27 年 3 月 26 日から平成 27 年 9 月 30 日まで	
変 更 内 容		本工事において、地下埋設設備の移設協議に不測の日数を要したため工期内の完成が困難となった。そのため工期を延長する。	