

変更契約情報

26-373-01

請 負 人		株式会社 パスコ 仙台支店	
工 事 (業 務) 名		新蛇田地区土地区画整理事業調査設計等 (その 2) 業務	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	5 2 0 , 8 0 8 , 4 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 1 3 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 3 月 1 3 日 から 平成 2 9 年 3 月 3 1 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	5 4 5 , 7 0 5 , 6 4 0 円	増減額 2 4 , 8 9 7 , 2 4 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 6 月 2 2 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 3 月 1 3 日 から 平成 2 9 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 内 容		設計業務等委託契約締結後における業務委託等技術者単価の変更について、特記仕様書に平成 2 7 年 2 月 1 日から適用の業務委託等技術者単価への設計変更を行うこととする旨明記していることから、技術者単価の設計単価を変更する。	