## 変更契約情報

## 26-386-2

	請 負 人	㈱ミゾタ仙台営業所	
	工事(業務)名	北上町上田地区上田排水機場機械設備工事	
項	目	原(当初)請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	70,200,000円	70,200,000円
	契約締結年月日	平成27年3月12日	平成27年3月26日
	工期	平成27年3月12日から	平成27年3月12日から
	(履行期間)	平成27年3月31日まで	平成28年2月15日まで
変更後	変更後請負代金額	70,200,000円 (増減額なし)	
	変更契約締結年月日	平成28年2月12日	
	工 期 (履行期間)	平成27年3月12日から平成28年3月31日まで	
変	更 内 容	躯体工事の工期延期に伴い完成期日を平成28年3月31日まで延伸する。	