

# 変更契約情報

27-47-2

請 負 人		株式会社パスコ仙台支店	
工 事 ( 業 務 ) 名		新立野 1 号線ほか 5 路線測量設計業務	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	17,820,000円	18,659,160円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 6 月 15 日	平成 28 年 2 月 23 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27 年 6 月 15 日から 平成 28 年 2 月 26 日まで	平成 27 年 6 月 15 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	18,659,160円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 28 年 3 月 23 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27 年 6 月 15 日から平成 28 年 9 月 30 日まで	
変 更 内 容		設計を進めるにあたり、関係機関との協議に不測の日数を要し、履行期間内での完成が見込めなくなった。以上の理由により、履行延期する。	