

# 変更契約情報

27-173-1

請 負 人	(株)パスコ仙台支店	
工 事 ( 業 務 ) 名	中浦橋釜北橋線測量設計業務	
項 目	原 ( 当 初 ) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	10,238,400円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月7日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成27年9月7日から 平成28年3月30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	10,238,400円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月23日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成27年9月7日から平成28年3月31日まで
変 更 内 容	道路詳細設計を行うにあたり、地権者との調整に不測の日数を要したため、工期を延期する。	