

変更契約情報

27-262-1

請 負 人	(株)今野工務店	
工 事 (業 務) 名	にっこり団地仮設住宅解体工事	
項 目	原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	31,469,040円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年12月10日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年12月10日から 平成28年3月25日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	33,267,240円 増額1,798,200円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月15日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年12月10日から平成28年3月25日まで
変 更 内 容	1 建物の解体の際に地中から土木シートが確認され、土木シートを処分する必要があることから、土木シートの撤去及び処分を追加する。 2 解体前の状況確認において、設計外であった床畳が居室に残存してあったことから、本工事で撤去処分する。	