

変更契約情報

27-304-2

請 負 人	(有)大友工務店		
工 事 (業 務) 名	石巻市復興まちづくり情報交流館雄勝館設置工事		
項 目	原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容		現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	34,009,200円	34,739,280円
	契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月2日	平成28年3月28日
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年2月2日から 平成28年3月31日まで	平成28年2月2日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	34,739,280円	(増 減 額 な し)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月31日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年2月2日から平成28年5月6日まで	
変 更 内 容	1 外注せざるを得ないトレーラーハウスの製造及び輸送の許可について当初の予定よりも日数を要したため、当初の工期に工事を終了させることができないことから工期を延長する。		