

変更契約情報

27-312-1

請 負 人	(株)西條設計コンサルタント	
工 事 (業 務) 名	須江山根地区農業用排水路測量調査業務	
項 目	原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	4, 1 0 4, 0 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平 成 2 8 年 2 月 1 5 日
	工 期 (履 行 期 間)	平 成 2 8 年 2 月 1 5 日 から 平 成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	4, 1 0 4, 0 0 0 円 (増 減 額 な し)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平 成 2 8 年 3 月 2 8 日
	工 期 (履 行 期 間)	平 成 2 8 年 2 月 1 5 日 から 平 成 2 8 年 7 月 2 9 日 まで
変 更 内 容	受益の関係農家との調整に不測の日数を要したため、履行期間を延長したい。	