

変更契約情報

27-341-1

請 負 人		(株)晃和工業	
工 事 (業 務) 名		雄勝 (船越) 地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	35,478,000円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月9日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年3月9日から 平成28年3月31日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	35,478,000円	(増 減 額 な し)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月29日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年3月9日から平成28年9月30日まで	
変 更 内 容		防災集団移転促進事業の宅地造成関連付帯工事の実施にあたり、関係機関との協議に不測の日数を要したため工期を変更する。	