

変更契約情報

請 負 人	久我建設 株式会社		
工 事 (業 務) 名	にっこりサンパーク野球場復旧工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	35,385,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 13 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 13 日から 平成 24 年 6 月 29 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	38,533,950円 増 減額 3,148,950円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 6 月 21 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日から 平成 一 年 一 月 一 日まで	
変 更 内 容	<p>特記仕様書による単価の変更及び天然芝健全部が地盤が低く水溜りが出来るため舗装工を 302 m²増工し A=6,723 m²、舗装工増工に伴う土砂掘削工を 29 m³増工し V=1,053 m³へ、当初設計の側溝撤去再設置箇所のネットフェンスが傾いているためネットフェンス撤去再設置工を追加変更する。</p>		