

### 「主な復興事業の進捗状況と今後の予定」(第17回:テーマ 復興まちづくりの姿(市街地編))

毎月15日号では、主な復興事業の進捗状況と今後の予定をお知らせしています。今月号では、市街地部で取り組んでいる市民の皆さんの生活に関わりが深い復興事業について、その位置やイメージ、完成時期等を地図上に示して紹介します。

#### 非浸水区域産業拠点

河川堤防や高盛土道路等の整備により移転を余儀なくされる事業所等の移転先として、津波のリスクの少ない内陸部に産業用地を整備します。

#### 施設園芸団地

震災により被害を受けた施設園芸の復旧・復興を図るため、蛇田・須江地区に園芸団地を整備し、農産物の生産体制の再生を図ります。

#### 新市街地の土地区画整理事業

津波のリスクの少ない内陸部に新市街地を形成します。住宅用地や復興公営住宅の整備に加え、学校や保育所等公益施設の整備を行います。

新市街地土地区画整理事業一覧


地区名	面積	区画数 (供給開始)	公営住宅 (供給開始)
新蛇田	46.5ha	740戸 (H26年度)	523戸 (H26年度)
新蛇田南	27.4ha	395戸 (H27年度)	327戸 (H27年度)
あけぼの北	5.6ha	42戸 (H27年度)	161戸 (H26年度)
新渡波	17.8ha	175戸 (H26年度)	109戸 (H26年度)
新渡波西	11.1ha	86戸 (H27年度)	130戸 (H28年度)

#### 湊こども園

現地での復旧が困難な湊こども園(幼稚園・保育所の合同保育施設)を、総合福祉会館みなと荘と一体的な施設として移転整備します。

#### 市街地再開発事業

中心市街地の活性化、街なか居住の促進を目指し、商業施設や住宅(復興公営住宅含む)等の複合施設を整備します。



(平成26年1月末現在)  
※完成時期等は変更となる場合があります

- #### 凡例
- 海岸堤防・防潮堤
  - 河川堤防: H27年度完成目標
  - 河川堤防(嵩上げ): H27年度完成目標
  - 主要避難道路
  - 高盛土道路
  - 土堤
  - 土地区画整理事業(住居系)
  - 土地区画整理事業(産業系)
  - 再開発事業
  - 産業用地
  - 水辺の緑のプロムナード
  - 水辺の緑のプロムナードの拠点
  - 学校再建事業(現地復旧)
  - 市立高等学校統合事業
  - 市立病院(移転新築)
  - 消防署
  - 保育所・幼稚園
  - 支所
  - 復興公営住宅
  - 津波避難タワー
  - 津波避難ビル
  - 避難路整備
  - 避難場所整備

#### 復興公営住宅の整備



被災者の恒久的な住宅を確保するため、市全体で4,000戸の復興公営住宅を整備し、平成26年度末までには1,500戸が完成する見込みです。

#### 高盛土道路



津波の減退を図るため、防潮堤の建設に加えて高盛土道路の整備を行い、多重の防御で住宅地を守ります。

#### 石巻市立桜坂高等学校




市立女子高等学校と市立女子商業高等学校を統合し、全日制普通科の女子高校として、平成27年4月に開校します。

#### 石巻市立病院



津波により被災した市立病院を石巻駅前地区に移転新築し、平成28年7月の開院を目指します。

#### 水辺の緑のプロムナード



河川堤防の整備と連携し、水辺に沿った散策路や休憩所などを整備し、市民や観光客が賑わう空間を創出します。

#### 水産物地方卸売市場石巻売場



高度衛生管理方式を導入し、海外マーケットも視野に入れた付加価値の高い安全・安心な水産物を提供する卸売市場を整備します。

#### 津波避難タワー・津波避難ビル



津波から市民の安全を確保するため、津波避難タワーの整備や民間事業者が設置・建設する施設を津波避難ビルとして指定します。