

石巻市の復興まちづくり (第67回)

このコーナーは、今後の復興まちづくりに関する情報をお知らせします。
今回は、平成29年度の主な成果と平成30年度の予定を紹介します。



達成率およびグラフについて、計画数に対し

復興事業 平成29年度の成果

…平成28年度末までの達成状況
…平成29年度末までの達成状況を示しています。


★新市街地・既成市街地の整備 (区画整理)

新市街地は、6地区の整備を行い、平成29年中に全区画の供給が完了しました。
また、既成市街地では平成29年度末までに1,032区画(89%)の供給が完了しました。





★半島沿岸部 高台・内陸移転団地の整備

防災集団移転促進事業で整備した半島沿岸部の移転団地は、平成29年中に全ての団地で宅地の供給が完了しました。




★復興公営住宅の整備

復興公営住宅は、平成29年度末までに市街地部3,843戸、半島沿岸部426戸の整備が完了しました。
また、復興公営住宅の完成に伴い、仮設住宅の解体も進んでいます。



★漁港施設の復旧

市管理の漁港施設は、平成29年度末までに34箇所中14箇所の復旧が完了しました。
今後も継続して各地の漁港復旧に取り組めます。



★防災センターの整備

防災センターは、平成29年度末に建築工事が完了し、平成30年5月末供用開始予定です。



★学校の整備

平成29年7月に雄勝小学校・雄勝中学校の移転新築校舎が完成しました。



★かわまち交流拠点の整備

中心部の賑わいの拠点として期待される「いしのみき元気いちば」が平成29年6月にオープンしました。
また、中心市街地への来訪者が利用する「かわまち立体駐車場」は、平成29年11月に供用を開始しました。



復興事業 平成30年度の予定

★河北地区 (二子地区) の整備

半島沿岸部高台・内陸団地の整備は、河北地区の宅地引渡し・復興公営住宅整備の終了をもって完了します。
完了時期は、8月を予定しています。



★かわまち交流センターの整備

元気いちばや立体駐車場に続き、かわまち交流センターの整備に取り組みます。



二子地区竣工式典の様子

二子地区では、4月1日に竣工式典が行われ、多くの人でにぎわいました。



★総合運動公園の整備

総合運動公園は、平成30年度中に遊具広場や連絡歩道橋の工事が完了する予定です。
平成30年4月からフットボールフィールド(人工芝グラウンド)やテニスコートなどが使用できるようになりました。



★荻浜支所・荻浜公民館の整備

荻浜支所と荻浜公民館は、複合施設として安全な高台への移転整備を進め、9月末に完成する予定です。

