

情報システムの標準化の進捗管理の経過

日付		事務	事務の詳細
R4	8月	情報システムの標準化に関する打合せ会の開催	<ul style="list-style-type: none"> ■ 担当者を集めた会議を開催し、標準化の背景等の説明を行い、国が示す手順書に基づき事務を実施するよう依頼
	10月	通知「令和5年度当初予算要求に係る補助金の取扱いについて」	<ul style="list-style-type: none"> ■ 令和5年度にデジタル基盤改革支援補助金を活用した事業を実施予定がある場合の予算要求の手順や様式等を明示
R5	2～3月	通知「令和5年度デジタル基盤改革支援補助金の交付申請について」	<ul style="list-style-type: none"> ■ 令和5年度デジタル基盤改革支援補助金の申請手順や様式を明示 ■ 担当課の申請内容を取りまとめて申請書類を国へ提出
	5月～	宮城県実施事業を活用した担当課支援の実施	<ul style="list-style-type: none"> ■ 担当課の標準化作業を支援するため、宮城県の「令和5年度市町村DX推進支援事業・情報システムの標準化・共通化に係るPMO支援」に申請・選定 ■ 事業を受託したコンサルと連携し、担当課への情報提供や様式等の提供を実施
	7月	情報システムの標準化担当課長会議の開催	<ul style="list-style-type: none"> ■ DX推進方針において指定された担当課、支援担当に指定された総務課、行政経営課、人事課及び予算を所掌する財政課の課長に対する説明会を開催し、標準化の背景、事務の流れ、課長のマネジメントの必要性等について説明
		通知「標準準拠システムへの移行に向けた事務の実施について」	<ul style="list-style-type: none"> ■ ①ベンダの選定方針を決定するための情報収集（RFI1回目）、②現行システムの仕様書と標準システムの仕様書を比較するFit&Gap分析の結果を踏まえた対応方針（標準仕様書対応表）の作成の手順や様式等を明示
	9月	通知「標準準拠システムへの移行に向けた取組方針の作成について」	<ul style="list-style-type: none"> ■ RFIにより収集した情報を踏まえ、システムごとにガバメントクラウドの利用やベンダの選定方針を決定するための手順や様式等を明示
	10月	通知「令和6年度当初予算要求に係る補助金の取扱いについて」	<ul style="list-style-type: none"> ■ 令和6年度にデジタル基盤改革支援補助金を活用する場合の予算要求手順や様式等を明示
R6	1月	通知「標準化移行計画書等の作成について」	<ul style="list-style-type: none"> ■ 標準システムに移行するにあたって、調達が必要な周辺機器・外部委託の有無や内容について調査するための手順や様式等を明示 ■ 移行計画書を作成するために必要なベンダからの情報収集手順や様式等を明示 ■ 標準化移行計画書の作成手順と様式を明示し、R6.3月中旬までに作成を依頼