

令和元年度第2回行財政改革推進本部提案 審議・報告・その他

提出日：令和元年9月3日

担当部・課：財務部行政経営課〔行政経営課 内線 5213〕

① 件 名
行財政運営プランの進捗状況について
② 施策等を必要とする背景及び目的（理由）
<p>【背景】</p> <p>震災後の本市の財政状況は、予算規模が震災前の数倍に膨れ上がっており、また、膨大な復旧・復興事業の実施もさまざまな課題を抱えながら進めている状況である。そのため、効率的な行財政運営を実施するため平成27年2月に「石巻市行財政運営プラン」を策定した。</p> <p>なお、平成27年度から平成29年度までを前期期間、平成30年度から平成32年度までを後期期間と位置付けており、平成29年度に後期期間に向けた取組内容の見直しを実施している。</p> <p>【目的】</p> <p>「石巻市行財政運営プラン」により本市の行財政運営に関する見直しや効率化等に資する取組を実施し、行財政運営の基盤づくりを計画的に推進することを目的とする。</p>
③ 根拠法令及び震災復興基本計画又は個別計画との整合性
<p>【根拠法令】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成25・26年度石巻市行財政運営方針 ・石巻市行財政改革推進本部設置要綱 <p>【〔総合計画・震災復興基本計画の位置付け：有・<input checked="" type="checkbox"/>無〕 又は〔個別計画との整合性〕行財政運営プラン：有・<input checked="" type="checkbox"/>無】</p>
④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。）
<p>平成27年 2月：「石巻市行財政運営プラン」策定</p> <p>平成28年 5月：第1回行財政改革推進本部で平成27年度取組状況報告</p> <p>平成28年 6月：市のホームページにて進捗状況について公表</p> <p>平成29年 3月：第4回行財政改革推進本部で平成28年度取組状況報告 市のホームページにて進捗状況について公表</p> <p>平成30年 3月：後期期間に向けた取組内容の見直しの実施</p> <p>平成30年 8月：第2回行財政改革推進本部で平成29年度取組状況報告 市のホームページにて進捗状況について公表</p>
⑤ 主な内容
<p>行財政運営プランでは、取組項目を前期期間において105項目設定し、後期期間からは、更に4項目を追加したことにより、プラン全期間では、計109項目について取組むこととしている。この109項目に係る目標指標を247件設定し、進行管理を行っている。</p> <p>取組項目の進捗状況としては、事業の実施まで至り、一定の成果が見られた項目もあった。</p> <p>また、収納率の向上などの数値的な目標指標が設定されているものや、検討から計画の策定までを見据えた複数年の項目については引き続き進捗状況の確認を行いプランの進行を図っていく。</p> <p>なお、進捗状況が遅れている一部目標指標については、原因の検証等を行い次年度にスライドして継続的に進行管理を行っていく。</p>

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。）
行財政改革への意識の高揚が図られた。
⑦ 他の自治体の政策との比較検討
⑧ 今後の予定及び施行予定年月日
令和元年9月 市ホームページにて進捗状況について公表 令和2年度～ 行財政運営プランの継続的取組み及び進捗管理
⑨ その他