

1 策定の全体スケジュール案

	令和2年										令和3年	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
行革本部・幹事会						●		●			▲	
行財政改革推進委員会				●	●	●	●					
ワーキンググループ		● ●	●	●	●		●					
市議会全員協議会									●			
パブリックコメント										●		

※ ▲：パブリックコメントの状況を受け、開催を検討。

2 行財政改革推進委員会のスケジュール案

区分	時期	検討内容
第1回	7月下旬	<ul style="list-style-type: none">・ 委嘱、役割説明・ 概要説明、今後の取組み・ 現行財政運営プランの検証・ 新規取組項目の協議
第2回	8月中旬	<ul style="list-style-type: none">・ 基本目標案の検討・ 取組項目の検討・ 行財政改革推進プラン2025の全体の検討
第3回	9月上旬	<ul style="list-style-type: none">・ 中間案の協議
第4回	10月下旬	<ul style="list-style-type: none">・ 最終案の協議