

令和 4 年度第 1 4 回庁議提案 審議・報告・その他

提出 日：令和 4 年 1 0 月 2 5 日

担当部・課：教育委員会学校管理課〔内線 5 0 3 2〕

<b>① 件 名</b>	
新学校給食センターの建設用地について	
<b>② 施策等を必要とする背景及び目的（理由）</b>	
<p>【背景】</p> <p>教育委員会では、平成 2 7 年度に策定した「石巻市学校給食センター整備基本構想」に基づき、老朽化が進行する住吉、河北、河南学校給食センターを統廃合し、新たな学校給食センターの整備に向け、令和 4 年度中に「石巻市学校給食センター整備基本計画」を取りまとめることとしている。</p> <p>基本計画の策定に当たっては、庁内に石巻市学校給食センター整備基本計画策定検討委員会（以下「検討委員会」という。）を設置し、様々な角度から横断的な検討を行い、これまでに建設候補地の比較及び評価を実施している。</p> <p>【目的】</p> <p>検討委員会の評価結果を基に、建設候補地の中から河南地区にある前山産業用地（遊楽館向い）を建設地に選定することとし、基本計画の策定を進めるもの。</p>	
<b>③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性</b>	
<p>【根拠法令】</p> <p>学校給食法（昭和 2 9 年法律第 1 6 0 号）  石巻市学校給食センター条例（平成 1 7 年条例第 9 5 号）  石巻市学校給食センター条例施行規則（平成 1 7 年教育委員会規則第 2 5 号）</p> <p>【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】</p> <p>第 5 章 豊かな心を育みいのちを未来につなぐまち  第 1 節 安全に安心して学ぶための教育環境整備の推進  1 充実した教育を行うための環境を整備する</p>	
<b>④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。）</b>	
平成 2 7 年	2 月 石巻市学校給食センター整備基本構想策定
令和 3 年	8 月 検討委員会設置
	1 2 月 石巻市学校給食センター整備基本計画策定支援業務発注 第 1 回検討委員会開催
令和 4 年	3 月 第 2 回検討委員会開催
	7 月 第 3 回検討委員会開催
	8 月 臨時検討委員会開催
<b>⑤ 主な内容</b>	
<p>【建設候補地の評価】</p> <p>策定検討委員会では、6 つの建設候補地を対象に、次の 4 項目について評価を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・法規制（接道状況、用途地域の指定状況）</li> <li>・環境面（近隣に与える影響、災害の影響）</li> <li>・施設立地条件（配送計画の効率性、用地取得費・取得の容易性、用地の形状、インフラの状況）</li> <li>・その他（都市計画マスタープランとの整合性）</li> </ul> <p>【建設候補地と評価結果】（満点 3 6 点）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・候補地①小船越 2 7 点（第 4 位）※（仮称）河北地区保育所隣</li> <li>・候補地②須江 3 4 点（第 1 位）※須江工業団地内</li> <li>・候補地③県合庁跡地 1 8 点（第 6 位）</li> <li>・候補地④青果市場跡地 2 2 点（第 5 位）</li> <li>・候補地⑤北村 2 9 点（第 3 位）※前山産業用地（遊楽館向い）</li> <li>・候補地⑥開成 3 0 点（第 2 位）※複合文化施設臨時駐車場</li> </ul> <p>※候補地②は用地取得費が発生すること、候補地⑥は今後も駐車場利用が見込まれること等を総合的に判断し、候補地⑤を選定した。</p>	

<b>【新学校給食センターの概要（予定）】</b> ・調理能力 4,000食程度 ・敷地面積 7,500㎡程度 ・開所予定 令和9年度	
<b>⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。）</b>	
<b>【影響・効果】</b> 老朽化した住吉、河北、河南学校給食センターを統廃合することで、施設維持管理費及び人件費等の削減が図られ、新たに学校給食センターを整備することにより、安全安心な学校給食を安定供給することができる。	
<b>【市財政への負担】</b>	
<b>⑦ 他の自治体の政策との比較検討</b>	
<b>⑧ 今後の予定及び施行予定年月日</b>	
令和4年11月	第4回検討委員会 教育委員会定例会に上程（公有財産の取得（所管換））
令和5年 1月	第5回検討委員会
2月	学校給食センター運営委員会に報告 教育委員会定例会に上程（基本計画の策定）
3月	基本計画の策定完了
<b>⑨ その他</b>	