

平成25年度 第6回 石巻市震災復興推進本部会議要旨

日時：平成25年9月2日（月）

10：30～10：45

会場：庁議室

[審議事項]

1 復興推進計画（住宅関係）について（復興事業部）

— 継続審議 —

2 北上地域の拠点となるまちづくりの基本構想について（北上総合支所）

北上地域では、総合支所などの公益的施設などが集中し、地域の中心的な役割を担ってきた月浜地区が、大津波による甚大な被害を受け、その機能を失ったことなどから、住まいの住宅移転を主軸に、地域の拠点として復興の加速化と活性化が図られるよう、総合支所や統合小学校などの公共公益施設をにっこりサンパーク周辺に集約し、地域の復興のけん引役となる新たな拠点づくりを目指すもの。

(1) 主な内容

にっこりサンパーク周辺に、住宅地、総合支所（公民館）、消防署出張所、駐在所、小学校、保育所、福祉施設（放課後児童クラブ）といった施設を集約し、住まいと一体となった新たな拠点として整備を図る。

(2) 今後の予定

- ・平成25年10月 第7回復興交付金申請（調査測量費、本工事費）
- ・平成26年1月 住宅団地の造成工事着手（平成27年度末完成）
- ・平成28年上期 総合支所などの建物完成

[報告事項]

1 河北消防署北上出張所、女川消防署雄勝出張所の整備計画について（総務部）

今次の津波によって全壊した両出張所を本復旧することにより、当該地域の消防力の復旧を図り、地域住民が安心して居住できる環境を構築するもの。

(1) 主な内容（両出張所の概要）

- ア 用地面積 約1,500平方メートル
- イ 構造 鉄骨造平屋建て
- ウ 延べ床面積 約400平方メートル

(2) 今後の予定

河北消防署北上出張所

- 平成27年 地質調査、実施設計
- 平成28年 建築工事
- 平成29年 運用開始

女川消防署雄勝出張所

平成 27 年	地質調査、実施設計
平成 28 年	建築工事
平成 29 年	運用開始

2 (仮称) 門脇・大街道保育所の建設について

東日本大震災による津波で全壊流出した門脇保育所について、待機児童や入所希望児童が恒常的に多い門脇・大街道地区や今後児童数の増加が見込まれる蛇田地区を視野に入れた(仮称)門脇・大街道保育所を下釜第一地区被災市街地復興土地区画整理事業地内に移転新築し、待機児童の解消等保育環境の整備を行うとともに、子育て支援機能の充実を図るもの。

(1) 主な内容

○施設規模

敷地面積 3,000 m² RC造 総床面積 900 m²

保育所 0歳児～5歳児 定員 90名 子育て支援スペース

○全体事業工期

平成 25 年 11 月～平成 28 年 3 月

(2) 今後の予定及び施行予定年月日

平成 25 年度 用地購入 (購入面積 3,900 m² (事業による減歩を 20%と想定))

平成 26 年度 地質調査、用地造成、建設工事 (工事費概算額 300,000 千円)

平成 27 年度 建設工事

平成 28 年 4 月～ 開所

以 上