

(様式1-2)

石巻市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月27日 設置の有無: 有

平成27年5月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
1	A - 4 - 1	埋蔵文化財発掘調査事業	渡波、鹿妻、南境、雄勝、河南、北上、牡鹿地区	市	市	直接	(89,790) 0	(89,790) 0	(345)	(46,459)	(42,986)	(0)	(0)	175,762	23 ~ 27	
2	D - 1 - 1	道路事業(市街地相互の接続道路等)	門脇福井線	市	市	直接	(7,000) 0	(7,000) 0	(0)	(7,000)	(0)	(0)	(0)	500,000	24 ~ 28	
3	D - 1 - 2	道路事業(市街地相互の接続道路等)	石巻大橋・住吉跨線橋	市	市	直接	(82,000) 0	(82,000) 0	(30,000)	(52,000)	(0)	(0)	(0)	6,816,000	23 ~ 28	
4	D - 4 - 1	災害公営住宅整備事業	南光町一丁目地区	市	市	直接	(1,321,500) 0	(1,321,500) 0	(0)	(176,500)	(0)	(1,145,000)	(0)	1,321,500	24 ~ 26	
5	D - 4 - 2	災害公営住宅整備事業	湊地区	市	市	直接	(4,434,500) 0	(4,434,500) 0	(269,600)	(4,164,900)	(0)	(0)	(0)	4,398,500	23 ~ 24	【他事業へ流用】(平成26年5月20日) 流用先: D-4-26 災害公営住宅整備事業(上釜地区) 流用額: [H25]24,000千円(国費: 21,000千円)【用地費】 流用先: D-4-27 災害公営住宅整備事業(下釜第一地区) 流用額: [H25]12,000千円(国費: 10,500千円)【用地費】 流用後交付対象事業費: 4,398,500千円(国費: 3,846,637千円)
6	D - 4 - 3	災害公営住宅整備事業	大街道西三丁目地区	市	市	直接	(178,800) 0	(178,800) 0	(121,400)	(57,400)	(0)	(0)	(0)	178,800	23 ~ 24	
7	D - 4 - 4	災害公営住宅整備事業	大街道北三丁目地区	市	市	直接	(147,400) 0	(147,400) 0	(0)	(147,400)	(0)	(0)	(0)	147,400	24 ~	
8	D - 4 - 5	災害公営住宅整備事業	向陽地区	市	市	直接	(630,400) 0	(630,400) 0	(0)	(630,400)	(0)	(0)	(0)	630,400	24 ~	
9	D - 4 - 6	災害公営住宅整備事業	流留地区	市	市	直接	(102,300) 0	(102,300) 0	(65,000)	(37,300)	(0)	(0)	(0)	102,300	23 ~ 24	
10	D - 4 - 7	災害公営住宅整備事業	鹿妻地区	市	市	直接	(207,600) 0	(207,600) 0	(0)	(207,600)	(0)	(0)	(0)	207,600	24 ~	
11	D - 4 - 8	災害公営住宅整備事業	黄金浜①地区	市	市	直接	(2,647,000) 0	(2,647,000) 0	(103,300)	(53,600)	(749,000)	(1,741,100)	(0)	2,647,000	23 ~ 26	
12	D - 4 - 9	災害公営住宅整備事業	黄金浜②地区	市	市	直接	(1,805,700) 0	(1,805,700) 0	(119,600)	(1,686,100)	(0)	(0)	(0)	1,805,700	23 ~ 24	
13	D - 4 - 10	災害公営住宅整備事業	大街道西二丁目地区	市	市	直接	(560,800) 0	(560,800) 0	(27,800)	(28,000)	(0)	(505,000)	(0)	672,004	23 ~ 26	【他事業より流用】(平成27年5月21日) 流用元: D-4-23 災害公営住宅整備事業(浜松町地区) 流用額: [H26]11,204千円(国費: 97,303千円)【事業費】 流用後交付対象事業費: 672,004千円(国費: 588,003千円)
14	D - 4 - 11	災害公営住宅整備事業	駅前北通り一丁目地区	市	市	直接	(1,829,300) 52,200	(1,829,300) 52,200	(108,300)	(45,000)	(0)	(1,676,000)	(0)	1,881,500	24 ~ 27	事業費の変更
15	D - 4 - 12	災害公営住宅整備事業	蛇田境谷地地区	市	市	直接	(288,100) 0	(288,100) 0	(0)	(288,100)	(0)	(0)	(0)	288,100	24 ~	
16	D - 4 - 13	災害公営住宅整備事業	蛇田二番谷地地区	市	市	直接	(204,100) 0	(204,100) 0	(0)	(204,100)	(0)	(0)	(0)	204,100	24 ~	

(様式1-2)

石巻市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期:

平成24年3月27日

設置の有無:

有

平成27年5月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)		各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
								うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
17	D - 4 - 14	災害公営住宅整備事業	南中里一丁目地区	市	市	直接	(131,600) 0	(131,600) 0	(0) <0>	(131,600) <131,600>	(0) <0>	(0) <0>	(0) <0>	131,600	24 ~	
18	D - 4 - 15	借上公営型地域優良賃貸住宅事業	本庁地区(市街地)	市	市	直接	(2,822,000) 0	(2,257,600) 0	(0) <0>	(2,822,000) <2,822,000>	(0) <0>	(0) <0>	(0) <0>	5,377,715	24 ~ 26	【他事業へ流用】(平成26年1月28日) 流用先: ◆D-4-2-1 災害公営住宅周辺道路整備事業(湊地区) 流用額: [H24]18,285千円(国費:16,000千円)【借上料】 流用後交付対象事業費:2,239,315千円(国費:1,959,400千円)
19	D - 17 - 1	都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	釜・大街道地区	市	市	直接	(589,000) 0	(589,000) 0	(0) <0>	(384,000) <384,000>	(0) <0>	(205,000) <205,000>	(0) <0>	582,209	24 ~ 26	【他事業へ流用】(平成26年10月15日) 流用先: D-17-2 都市再生区画整理事業(門脇地区) 流用額: [H24]4,000千円(国費:3,000千円)【調査設計費】 流用先: D-17-4 都市再生区画整理事業(新蛇田地区) 流用額: [H24]2,791千円(国費:2,093千円)【調査設計費】
20	D - 17 - 2	都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	門脇地区	市	市	直接	(144,000) 0	(144,000) 0	(0) <0>	(144,000) <144,000>	(0) <0>	(0) <0>	(0) <0>	161,260	24 ~	【他事業より流用】(平成25年10月11日) 流用元: D-17-4 都市再生区画整理事業(新蛇田地区) 流用額: [H24]3,260千円(国費:9,945千円)【調査設計費】 流用後交付対象事業費:157,260千円(国費:117,945千円)
21	D - 17 - 3	都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	湊地区	市	市	直接	(281,000) 0	(281,000) 0	(0) <0>	(281,000) <281,000>	(0) <0>	(0) <0>	(0) <0>	361,544	24 ~ 26	【他事業より流用】(平成25年10月11日) 流用元: D-17-4 都市再生区画整理事業(新蛇田地区) 流用額: [H24]4,944千円(国費:3,708千円)【調査設計費】 流用後交付対象事業費:285,944千円(国費:214,459千円)
22	D - 17 - 4	都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	新蛇田地区	市	市	直接	(516,000) 0	(516,000) 0	(0) <0>	(516,000) <516,000>	(0) <0>	(0) <0>	(0) <0>	515,588	24 ~	【他事業より流用】(平成26年10月15日) 流用先: D-17-2 都市再生区画整理事業(門脇地区) 流用額: [H24]3,260千円(国費:9,945千円)【調査設計費】 流用先: D-17-3 都市再生区画整理事業(湊地区) 流用額: [H24]4,944千円(国費:3,708千円)【調査設計費】
23	D - 17 - 5	都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	新渡波地区	市	市	直接	(305,000) 0	(305,000) 0	(0) <0>	(305,000) <305,000>	(0) <0>	(0) <0>	(0) <0>	289,999	24 ~	【他事業へ流用】(平成26年10月15日) 流用先: D-17-4 都市再生区画整理事業(新蛇田地区) 流用額: [H24]5,001千円(国費:11,251千円)【調査設計費】 流用後交付対象事業費:289,999千円(国費:217,499千円)
24	D - 20 - 1	都市防災総合推進事業(復興まちづくり計画策定支援)	本庁地区(市街地・半島)、牡鹿地区、河北地区、雄勝地区、北上地区	市	市	直接	(511,500) 0	(511,500) 0	(10,000) <10,000>	(501,500) <501,500>	(0) <0>	(0) <0>	(0) <0>	1,812,500	24 ~ 27	
25	D - 20 - 2	都市防災総合推進事業(災害危険度判定調査)	本庁地区	市	市	直接	(10,000) 0	(10,000) 0	(0) <0>	(10,000) <10,000>	(0) <0>	(0) <0>	(0) <0>	10,000	24 ~	
26	D - 21 - 1	下水道事業	本庁地区	市	市	直接	(2,341,000) 0	(2,341,000) 0	(58,000) <58,000>	(50,000) <50,000>	(2,233,000) <2,233,000>	(0) <0>	(0) <0>	90,740,000	23 ~ 27	
27	◆ D - 22 - 1 - 1	公園基本計画策定事業	鎮魂の杜(シンボル公園)	市	市	直接	(35,000) 0	(35,000) 0	(0) <0>	(35,000) <35,000>	(0) <0>	(0) <0>	(0) <0>	35,000	24 ~	
28	◆ D - 22 - 1 - 2	公園基本計画策定事業	中瀬公園	市	市	直接	(17,000) 0	(17,000) 0	(0) <0>	(17,000) <17,000>	(0) <0>	(0) <0>	(0) <0>	17,000	24 ~	
29	◆ D - 22 - 1 - 3	公園基本計画策定事業	長浜海岸・渡波緑地	市	市	直接	(33,500) 0	(33,500) 0	(0) <0>	(33,500) <33,500>	(0) <0>	(0) <0>	(0) <0>	33,500	24 ~	
30	D - 23 - 1	防災集団移転促進事業(事業計画策定)	本庁地区(市街地)	市	市	直接	(1,058,225) 0	(1,058,225) 0	(0) <0>	(955,225) <955,225>	(103,000) <103,000>	(0) <0>	(0) <0>	179,553	24 ~ 26	【他事業へ流用】(平成25年10月11日) 流用先: D-23-6 防災集団移転促進事業(河北地区) 流用額: [H24]1,501千円(国費:1,251千円)【調査設計費】 流用後交付対象事業費:919,891千円(国費:689,910千円)
31	◆ D - 23 - 1 - 1	新墓地建設事業	本庁地区	市	市	直接	(901,757) 0	(901,757) 0	(0) <0>	(51,000) <51,000>	(372,476) <372,476>	(478,281) <478,281>	(0) <0>	1,445,381	24 ~ 27	
32	D - 23 - 2	防災集団移転促進事業(事業計画策定)	本庁地区(石巻)	市	市	直接	(529,891) 0	(529,891) 0	(13,010) <13,010>	(474,562) <474,562>	(42,319) <42,319>	(0) <0>	(0) <0>	553,429	23 ~ 26	【他事業より流用】(平成25年10月11日) 流用元: D-23-4 防災集団移転促進事業(雄勝地区) 流用額: [H24]1,611千円(国費:12,008千円)【調査設計費】 流用後交付対象事業費:545,902千円(国費:409,426千円)

(様式1-2)

石巻市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月27日 設置の有無: 有

平成27年5月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
33	D - 23 - 3	防災集団移転促進事業(事業計画策定)	牡鹿地区	市	市	直接	(903,368) 0	(903,368) 0	(25,940)	(574,828)	(230,633)	(71,967)	(0)	2,002,146	23 ~ 26	【他事業より流用】(平成25年10月11日) 流用元: D-23-4 防災集団移転促進事業(雄勝地区) 流用額: [H24]358,440千円(国費: 268,830千円)【調査設計費】 流用後交付対象事業費: 1,189,841千円(国費: 892,380千円)
34	D - 23 - 4	防災集団移転促進事業(事業計画策定)	雄勝地区	市	市	直接	(1,215,999) 0	(1,215,999) 0	(14,340)	(993,850)	(207,809)	(0)	(0)	834,021	23 ~ 25	【他事業へ流用】(平成25年10月11日) 流用先: D-23-2 防災集団移転促進事業(本庁地区(石巻)) 流用額: [H24]16,011千円(国費: 12,008千円)【調査設計費】 流用先: D-23-3 防災集団移転促進事業(牡鹿地区) 流用額: [H24]358,440千円(国費: 268,830千円)【調査設計費】
35	D - 23 - 5	防災集団移転促進事業(事業計画策定)	北上地区	市	市	直接	(891,389) 0	(891,389) 0	(19,710)	(730,221)	(78,458)	(63,000)	(0)	891,389	23 ~ 26	
36	A - 4 - 1	埋蔵文化財発掘調査事業	石巻市全域	県	県	直接	(14,307) 0	(14,307) 0	(0)	(4,195)	(3,855)	(6,257)	(0)	21,658	24 ~ 26	(他市町村事業と併せて事業費を増額修正)(平成25年9月) 関連事業: 東松島市A-4-1埋蔵文化財発掘調査事業 修正額: [H24]11,546千円(国費: 8,659千円) 修正後交付対象事業費: 21,658千円(国費: 16,243千円)
37	C - 1 - 1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	(石巻市) 大川地区	県	県	直接	(1,435,416) 0	(1,435,416) 0	(186,000)	(136,603)	(371,500)	(414,500)	(326,813)	2,174,903	23 ~ 32	
38	C - 1 - 2	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	(石巻市) 北上地区	県	県	直接	(1,522,256) 0	(1,522,256) 0	(230,000)	(119,835)	(351,300)	(469,300)	(351,821)	2,606,035	23 ~ 32	
39	C - 1 - 3	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	(石巻市) 飯野川地区	県	県	直接	(597,901) 0	(597,901) 0	(30,000)	(181,901)	(101,500)	(284,500)	(0)	669,401	23 ~ 29	【他事業へ流用】(平成26年10月15日) 流用先: C-1-5 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)三輪田地区 流用額: [H25]40,000千円(国費: 31,000千円)【工事費】 流用先: [H26]68,000千円(国費: 52,700千円)【工事費】
40	C - 1 - 4	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	(石巻市) 真野大谷地区	県	県	直接	(603,363) 0	(603,363) 0	(65,000)	(135,276)	(61,300)	(341,787)	(0)	516,363	23 ~ 27	【他事業へ流用】(平成27年1月23日) 流用先: C-1-5 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)三輪田地区 流用額: 87,000千円(国費: 65,250千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 516,363千円(国費: 387,272千円)
41	C - 1 - 5	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	(石巻市) 三輪田地区	県	県	直接	(1,317,229) 0	(1,319,229) 0	(184,000)	(91,890)	(331,400)	(349,400)	(360,539)	1,579,890	23 ~ 29	【他事業から流用】(平成26年10月15日) 流用先: C-1-3 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)飯野川地区 流用額: [H26]108,000千円(国費: 83,700千円)【工事費】
42	D - 1 - 2	道路事業(市街地相互の接続道路)	大街道石巻港線	県	県	直接	(1,562,000) 0	(1,562,000) 0	(32,000)	(0)	(1,280,000)	(250,000)	(0)	1,700,000	23 ~ 27	
43	◆ A - 4 - 1 - 1	出土遺物整理収蔵施設整備事業	稲井地区	市	市	直接	(105,000) 0	(105,000) 0	(0)	(105,000)	(0)	(0)	(0)	105,000	24 ~	
44	C - 1 - 2	林道利活用事業	河北地区	市	市	直接	(135,903) 0	(135,903) 0	(0)	(14,500)	(0)	(121,403)	(0)	135,903	24 ~ 26	
45	C - 3 - 1	釜幹線用水路改修事業	貞山地区、大街道地区、釜地区	市	市	直接	(577,876) 0	(577,876) 0	(0)	(28,000)	(92,000)	(457,876)	(0)	577,876	24 ~ 26	
46	C - 7 - 1	漁業活動ソーラー照明設置事業	本庁地区(半島)、牡鹿地区、河北地区、雄勝地区、北上地区	市	市	直接	(345,000) 0	(345,000) 0	(0)	(345,000)	(0)	(0)	(0)	360,000	24 ~	
47	D - 1 - 3	道路事業(市街地相互の接続道路等)	御所入湊線	市	市	直接	(823,500) 0	(823,500) 0	(0)	(60,000)	(25,000)	(416,000)	(322,500)	823,500	24 ~ 27	
48	D - 1 - 4	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(仮)湊中央線	市	市	直接	(60,000) 0	(60,000) 0	(0)	(60,000)	(0)	(0)	(0)	5,800,000	24 ~ 28	

(様式1-2)

石巻市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月27日 設置の有無: 有

平成27年5月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
49	D - 1 - 5	道路事業(市街地相互の接続道路等)	石巻工業港運河 線	市	市	直接	(1,016,000) 0	(1,016,000) 0	(0)	(38,000)	(0)	(978,000)	(0)	1,171,000	24 ~ 27	
							<1,016,000>	<1,016,000>	<0>	<38,000>	<0>	<978,000>	<0>			
50	D - 1 - 6	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(仮)鎮守大橋	市	市	直接	(20,000) 0	(20,000) 0	(0)	(20,000)	(0)	(0)	(0)	1,500,000	24 ~ 28	
							<20,000>	<20,000>	<0>	<20,000>	<0>	<0>	<0>			
51	D - 1 - 7	道路事業(市街地相互の接続道路等)	福貴浦浜付近	市	市	直接	(20,000) 0	(20,000) 0	(0)	(20,000)	(0)	(0)	(0)	700,000	24 ~ 28	
							<20,000>	<20,000>	<0>	<20,000>	<0>	<0>	<0>			
52	D - 1 - 8	道路事業(市街地相互の接続道路等)	狐崎浜付近	市	市	直接	(12,000) 0	(12,000) 0	(0)	(12,000)	(0)	(0)	(0)	300,000	24 ~ 28	
							<12,000>	<12,000>	<0>	<12,000>	<0>	<0>	<0>			
53	D - 1 - 9	道路事業(市街地相互の接続道路等)	竹浜・牧浜付近	市	市	直接	(18,000) 0	(18,000) 0	(0)	(18,000)	(0)	(0)	(0)	500,000	24 ~ 28	
							<18,000>	<18,000>	<0>	<18,000>	<0>	<0>	<0>			
54	D - 1 - 10	道路事業(市街地相互の接続道路等)	蛤浜・折浜付近	市	市	直接	(18,000) 0	(18,000) 0	(0)	(18,000)	(0)	(0)	(0)	500,000	24 ~ 28	
							<18,000>	<18,000>	<0>	<18,000>	<0>	<0>	<0>			
55	D - 1 - 11	道路事業(市街地相互の接続道路等)	小竹浜付近	市	市	直接	(12,000) 0	(12,000) 0	(0)	(12,000)	(0)	(0)	(0)	300,000	24 ~ 28	
							<12,000>	<12,000>	<0>	<12,000>	<0>	<0>	<0>			
56	D - 1 - 12	道路事業(市街地相互の接続道路等)	佐須付近	市	市	直接	(12,000) 0	(12,000) 0	(0)	(12,000)	(0)	(0)	(0)	600,000	24 ~ 28	
							<12,000>	<12,000>	<0>	<12,000>	<0>	<0>	<0>			
57	◆ D - 4 - 1 - 1	復興住宅入居管理システム導入事業	本庁地区	市	市	直接	(20,000) 0	(20,000) 0	(0)	(20,000)	(0)	(0)	(0)	20,000	24 ~	
							<20,000>	<20,000>	<0>	<20,000>	<0>	<0>	<0>			
58	D - 13 - 1	がけ地近接等危険住宅移転事業	市全域	市	市	直接	(3,050,000) 0	(3,050,000) 0	(0)	(393,000)	(2,657,000)	(0)	(0)	3,050,000	24 ~ 25	
							<3,050,000>	<3,050,000>	<0>	<393,000>	<2,657,000>	<0>	<0>			
59	D - 16 - 1	市街地再開発事業	中央三丁目1番 地区	市	組合	直接	(1,671,474) 0	(1,337,179) 0	(0)	(132,540)	(860,640)	(559,192)	(119,102)	1,671,474	24 ~ 27	
							<1,671,474>	<1,337,179>	<0>	<132,540>	<860,640>	<559,192>	<119,102>			
60	D - 16 - 2	市街地再開発事業	立町二丁目5番 地区	市	組合	直接	(937,243) 0	(749,794) 0	(0)	(30,000)	(107,300)	(620,028)	(179,915)	937,243	24 ~ 27	
							<937,243>	<749,794>	<0>	<30,000>	<107,300>	<620,028>	<179,915>			
61	◆ D - 17 - 1 - 1	国際拠点港湾「石巻港」復興活性化プロジェクト	石巻港	市	市	直接	(7,230) 0	(7,230) 0	(0)	(7,230)	(0)	(0)	(0)	95,910	24 ~ 28	
							<7,230>	<7,230>	<0>	<7,230>	<0>	<0>	<0>			
62	◆ D - 20 - 1 - 1	震災記録収集整理事業	市全域	市	市	直接	(11,285) 0	(11,285) 0	(0)	(11,285)	(0)	(0)	(0)	22,570	24 ~ 26	
							<11,285>	<11,285>	<0>	<11,285>	<0>	<0>	<0>			
63	D - 20 - 3	都市防災総合推進事業(地区公共施設整備)	本庁地区	市	市	直接	(46,000) 0	(46,000) 0	(0)	(46,000)	(0)	(0)	(0)	46,000	24 ~ 24	
							<46,000>	<46,000>	<0>	<46,000>	<0>	<0>	<0>			
64	◆ D - 20 - 3 - 1	災害情報一斉配信事業	本庁地区	市	市	直接	(13,350) 0	(13,350) 0	(0)	(13,350)	(0)	(0)	(0)	13,350	24 ~	
							<13,350>	<13,350>	<0>	<13,350>	<0>	<0>	<0>			

(様式1-2)

石巻市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月27日 設置の有無: 有

平成27年5月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)		各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備考(注7)
								うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
65	◆ D - 20 - 3 - 2	FM中継局設置事業	市全域	市	市	直接	(176,400) 0	(176,400) 0	(0)	(176,400)	(0)	(0)	(0)	176,400	24 ~	
66	◆ D - 21 - 1 - 1	下水道復興整備円滑化事業	市全域	市	市	直接	(90,000) 0	(90,000) 0	(0)	(90,000)	(0)	(0)	(0)	90,000	24 ~	
67	◆ D - 23 - 1 - 2	市立高等学校統合事業	本庁地区	市	市	直接	(2,236,450) 0	(2,236,450) 0	(0)	(179,202)	(1,050,846)	(1,006,402)	(0)	2,236,450	24 ~ 26	
68	D - 23 - 6	防災集団移転促進事業(事業計画策定)	河北地区	市	市	直接	(315,095) 0	(315,095) 0	(0)	(192,621)	(122,474)	(0)	(0)	453,429	24 ~ 25	【他事業より流用】(平成25年10月11日) 流用元: D-23-1 防災集団移転促進事業(本庁地区(市街地)) 流用額: [H24]138,334千円(国費: 103,750千円)【調査設計費】
69	D - 23 - 7	防災集団移転促進事業	【石巻】桃浦地区	市	市	直接	(759,871) 0	(759,871) 0	(0)	(61,502)	(698,369)	(0)	(0)	585,016	24 ~ 25	【他事業へ流用】(平成26年10月15日) 流用先: D-23-35 防災集団移転促進事業(【北上】釜谷崎地区) 流用額: [H26]174,855千円(国費: 152,998千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 585,016千円(国費: 511,888千円)
70	D - 23 - 8	防災集団移転促進事業	【石巻】荻浜地区	市	市	直接	(1,281,726) 0	(1,281,726) 0	(0)	(55,190)	(600,250)	(417,674)	(208,612)	1,574,638	24 ~ 27	【他事業より流用】(平成27年5月15日) 流用元: D-23-26 防災集団移転促進事業(明神地区) 流用額: [27]292,912千円(国費: 256,298千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 1,574,638千円(国費: 1,377,808千円)
71	D - 23 - 9	防災集団移転促進事業	【石巻】竹浜地区	市	市	直接	(215,886) 0	(215,886) 0	(0)	(215,886)	(0)	(0)	(0)	268,768	24 ~	【他事業より流用】(平成26年10月15日) 流用元: D-23-14 防災集団移転促進事業(【牡鹿】泊浜地区) 流用額: [H26]52,882千円(国費: 46,271千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 268,768千円(国費: 235,171千円)
72	D - 23 - 10	防災集団移転促進事業	【石巻】鹿立浜地区	市	市	直接	(564,083) 0	(564,083) 0	(0)	(418,685)	(51,019)	(28,543)	(65,836)	564,083	24 ~ 27	
73	D - 23 - 11	防災集団移転促進事業	【牡鹿】小網倉浜・清水田浜地区	市	市	直接	(712,915) 0	(712,915) 0	(0)	(33,856)	(679,059)	(0)	(0)	712,915	24 ~ 25	
74	D - 23 - 12	防災集団移転促進事業	【牡鹿】給分浜地区	市	市	直接	(951,675) 0	(951,675) 0	(0)	(67,810)	(883,865)	(0)	(0)	951,675	24 ~ 25	
75	D - 23 - 13	防災集団移転促進事業	【牡鹿】十八成浜地区	市	市	直接	(1,259,786) 0	(1,259,786) 0	(0)	(75,327)	(1,184,459)	(0)	(0)	1,259,786	24 ~ 25	
76	D - 23 - 14	防災集団移転促進事業	【牡鹿】泊浜地区	市	市	直接	(371,570) 0	(371,570) 0	(0)	(22,770)	(348,800)	(0)	(0)	209,173	24 ~ 25	【他事業へ流用】(平成26年10月15日) 流用先: D-23-9 防災集団移転促進事業(【石巻】竹浜地区) 流用額: [H26]52,882千円(国費: 46,271千円)【工事費】 流用先: D-23-31 防災集団移転促進事業(【北上】小室地区) 流用額: [H26]109,515千円(国費: 95,825千円)【工事費】
77	D - 23 - 15	防災集団移転促進事業	【牡鹿】大谷川地区	市	市	直接	(690,113) 0	(690,113) 0	(0)	(24,290)	(503,290)	(162,533)	(0)	852,647	24 ~ 26	
78	D - 23 - 16	防災集団移転促進事業	【牡鹿】鮫浦地区	市	市	直接	(494,444) 0	(494,444) 0	(0)	(360,992)	(133,452)	(0)	(0)	494,444	24 ~ 25	
79	D - 23 - 17	防災集団移転促進事業	【牡鹿】前網浜地区	市	市	直接	(349,395) 0	(349,395) 0	(0)	(297,290)	(52,105)	(0)	(0)	349,395	24 ~ 25	
80	D - 23 - 18	防災集団移転促進事業	【牡鹿】寄磯浜地区	市	市	直接	(760,954) 0	(760,954) 0	(0)	(15,180)	(361,846)	(180,922)	(203,006)	1,031,025	24 ~ 28	

(様式1-2)

石巻市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期:

平成24年3月27日

設置の有無:

有

平成27年5月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
81	D - 23 - 19	防災集団移転促進事業	【雄勝】名振地区	市	市	直接	(748,032) 0	(748,032) 0	(0)	(748,032)	(0)	(0)	(0)	748,032	24 ~	
							<748,032>	<748,032>	<0>	<748,032>	<0>	<0>	<0>			
82	D - 23 - 20	防災集団移転促進事業	【雄勝】船越地区	市	市	直接	(1,308,093) 0	(1,308,093) 0	(0)	(42,924)	(1,265,169)	(0)	(0)	1,308,093	24 ~ 25	
							<1,308,093>	<1,308,093>	<0>	<42,924>	<1,265,169>	<0>	<0>			
83	D - 23 - 21	防災集団移転促進事業	【雄勝】熊沢・大 須地区	市	市	直接	(215,843) 0	(215,843) 0	(0)	(140,035)	(0)	(75,808)	(0)	215,843	24 ~ 26	
							<215,843>	<215,843>	<0>	<140,035>	<0>	<75,808>	<0>			
84	D - 23 - 22	防災集団移転促進事業	【雄勝】羽坂地区	市	市	直接	(59,130) 0	(59,130) 0	(0)	(7,590)	(51,540)	(0)	(0)	59,130	24 ~ 25	
							<59,130>	<59,130>	<0>	<7,590>	<51,540>	<0>	<0>			
85	D - 23 - 23	防災集団移転促進事業	【雄勝】桑浜地区	市	市	直接	(92,980) 0	(92,980) 0	(0)	(10,630)	(82,350)	(0)	(0)	92,980	24 ~ 25	
							<92,980>	<92,980>	<0>	<10,630>	<82,350>	<0>	<0>			
86	D - 23 - 24	防災集団移転促進事業	【雄勝】立浜地区	市	市	直接	(581,580) 0	(581,580) 0	(0)	(44,020)	(537,560)	(0)	(0)	581,580	24 ~ 25	
							<581,580>	<581,580>	<0>	<44,020>	<537,560>	<0>	<0>			
87	D - 23 - 25	防災集団移転促進事業	【雄勝】小島地区	市	市	直接	(495,460) 0	(495,460) 0	(0)	(22,770)	(472,690)	(0)	(0)	495,460	24 ~ 25	
							<495,460>	<495,460>	<0>	<22,770>	<472,690>	<0>	<0>			
88	D - 23 - 26	防災集団移転促進事業	【雄勝】明神地区	市	市	直接	(1,261,380) 0	(1,261,380) 0	(0)	(57,690)	(1,203,690)	(0)	(0)	968,468	24 ~ 25	【他事業へ流用】(平成27年5月15日) 流用先: D-23-8 防災集団移転促進事業(萩浜地区) 流用額: [27]292,912円(国費: 256,298千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 968,468千円(国費: 847,408千円)
							<1,261,380>	<1,261,380>	<0>	<57,690>	<1,203,690>	<0>	<0>			
89	D - 23 - 27	防災集団移転促進事業	【雄勝】波板地区	市	市	直接	(204,880) 0	(204,880) 0	(0)	(16,700)	(188,180)	(0)	(0)	204,880	24 ~ 25	
							<204,880>	<204,880>	<0>	<16,700>	<188,180>	<0>	<0>			
90	D - 23 - 28	防災集団移転促進事業	【北上】大指地区	市	市	直接	(131,440) 0	(131,440) 0	(0)	(13,670)	(117,770)	(0)	(0)	0	24 ~ 25	※廃止済(No.91に統合)
							<131,440>	<131,440>	<0>	<13,670>	<117,770>	<0>	<0>			
91	D - 23 - 29	防災集団移転促進事業	【北上】大指・小 指地区	市	市	直接	(765,901) 0	(765,901) 0	(0)	(477,923)	(124,139)	(93,276)	(70,563)	897,341	24 ~ 27	※No.90と統合し地区名変更(小指地区→大指・小 指地区)
							<765,901>	<765,901>	<0>	<477,923>	<124,139>	<93,276>	<70,563>			
92	D - 23 - 30	防災集団移転促進事業	【北上】相川・小 泊・大室地区	市	市	直接	(1,522,209) 0	(1,522,209) 0	(0)	(48,580)	(1,327,227)	(0)	(146,402)	2,587,089	24 ~ 28	
							<1,522,209>	<1,522,209>	<0>	<48,580>	<1,327,227>	<0>	<146,402>			
93	D - 23 - 31	防災集団移転促進事業	【北上】小室地区	市	市	直接	(500,880) 0	(500,880) 0	(0)	(317,696)	(183,184)	(0)	(0)	610,395	24 ~ 26	【他事業より流用】(平成26年10月15日) 流用元: D-23-14 防災集団移転促進事業(【牡鹿】泊浜地 区) 流用額: [H26]109,515千円(国費: 95,825千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 610,395千円(国費: 534,095千円)
							<500,880>	<500,880>	<0>	<317,696>	<183,184>	<0>	<0>			
94	D - 23 - 32	防災集団移転促進事業	【北上】白浜地区	市	市	直接	(675,595) 0	(675,595) 0	(0)	(30,360)	(335,470)	(135,207)	(174,558)	949,989	24 ~ 28	
							<675,595>	<675,595>	<0>	<30,360>	<335,470>	<135,207>	<174,558>			
95	D - 23 - 33	防災集団移転促進事業	【北上】にっこり団 地地区	市	市	直接	(3,041,787) 0	(3,041,787) 0	(0)	(65,270)	(1,984,345)	(992,172)	(0)	4,033,960	24 ~ 26	※地区名変更(追波地区→にっこり団地地区)
							<3,041,787>	<3,041,787>	<0>	<65,270>	<1,984,345>	<992,172>	<0>			
96	C - 4 - 1	共同乾燥調製貯蔵施設整備事業	(石巻市) 北上地区	県	市	間接	(1,405,000) 0	(1,405,000) 0	(0)	(1,405,000)	(0)	(0)	(0)	1,405,000	24 ~ 25	
							<1,405,000>	<1,405,000>	<0>	<1,405,000>	<0>	<0>	<0>			

(様式1-2)

石巻市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月27日 設置の有無: 有

平成27年5月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)		各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
							うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				
97	◆ C - 4 - 1 - 1	農業復興方針策定事業	(石巻市) 市内全域	市	市	直接	(5,000) 0	(5,000) 0	(0)	(5,000)	(0)	(0)	(0)	5,000	24 ~ 25	
98	C - 6 - 1	漁港施設機能強化事業 (漁港施設整備事業)	市内漁港 (本土)	県	市	間接	(548,000) 0	(548,000) 0	(0)	(548,000)	(0)	(0)	(0)	548,000	24 ~	
99	C - 6 - 2	漁港施設機能強化事業 (漁港施設整備事業)	市内漁港 離島(2)	県	市	間接	(52,000) 0	(52,000) 0	(0)	(52,000)	(0)	(0)	(0)	52,000	24 ~	
100	D - 1 - 3	道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線 ②工区	県	県	直接	(17,430,000) 0	(17,430,000) 0	(0)	(207,000)	(11,167,000)	(2,526,000)	(3,530,000)	19,850,000	24 ~ 28	
101	D - 1 - 4	道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線 ③工区	県	県	直接	(1,502,800) 0	(1,502,800) 0	(0)	(25,000)	(980,000)	(215,000)	(282,800)	1,502,800	24 ~ 27	
102	D - 1 - 5	道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線 ④⑤工区	県	県	直接	(7,081,000) 0	(7,081,000) 0	(0)	(1,068,000)	(2,732,000)	(350,000)	(2,931,000)	7,081,000	24 ~ 27	
103	D - 1 - 6	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線 (桃の浦)	県	県	直接	(356,000) 0	(356,000) 0	(0)	(356,000)	(0)	(0)	(0)	780,000	24 ~ 27	
104	D - 1 - 7	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線 (小網倉浜)	県	県	直接	(1,280,000) 0	(1,280,000) 0	(0)	(457,000)	(400,000)	(203,000)	(220,000)	1,280,000	24 ~ 27	
105	D - 1 - 8	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線 (給分浜)	県	県	直接	(2,170,000) 0	(2,170,000) 0	(0)	(860,000)	(450,000)	(200,000)	(660,000)	2,170,000	24 ~ 27	
106	D - 1 - 9	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線 (十八成浜)	県	県	直接	(2,479,000) 0	(2,479,000) 0	(0)	(824,000)	(500,000)	(356,000)	(799,000)	2,479,000	24 ~ 27	
107	D - 1 - 10	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号線(雄勝)	県	県	直接	(4,862,000) 0	(4,862,000) 0	(0)	(200,000)	(1,180,000)	(2,500,000)	(982,000)	5,204,000	24 ~ 29	
108	D - 1 - 11	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号線(相川)	県	県	直接	(4,103,000) 0	(4,103,000) 0	(0)	(270,000)	(685,000)	(1,800,000)	(1,348,000)	5,409,000	24 ~ 29	
109	D - 1 - 12	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線 (鮫浦)	県	県	直接	(1,700,000) 0	(1,700,000) 0	(0)	(500,000)	(600,000)	(300,000)	(300,000)	1,700,000	24 ~ 27	
110	D - 1 - 13	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線 (大谷川)	県	県	直接	(1,450,000) 0	(1,450,000) 0	(0)	(30,000)	(634,000)	(600,000)	(186,000)	1,450,000	24 ~ 27	
111	D - 1 - 14	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線 (谷川浜)	県	県	直接	(1,200,000) 0	(1,200,000) 0	(0)	(30,000)	(552,000)	(318,000)	(300,000)	1,200,000	24 ~ 27	
112	D - 1 - 15	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(湊他)	県	県	直接	(2,030,000) 0	(2,030,000) 0	(0)	(23,000)	(687,000)	(500,000)	(820,000)	2,030,000	24 ~ 27	

(様式1-2)

石巻市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月27日 設置の有無: 有

平成27年5月時点

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考 (注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
113	D - 1 - 16	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)石巻雄勝線 (藤の巻)	県	県	直接	(2,506,000) 0	(2,506,000) 0	(0)	(50,000)	(956,000)	(900,000)	(600,000)	3,360,000	24 ~ 29	
114	★ F - 2 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業	石巻市	市	市	直接	(25,000,000) 0	(25,000,000) 0	(0)	(7,338,748)	(6,841,025)	(373,843)	(10,446,384)	25,000,000	24 ~	
115	A - 2 - 1	湊小学校再建事業	石巻地区	市	市	直接	(63,100) 0	(63,100) 0	(0)	(34,800)	(28,300)	(0)	(0)	78,359	24 ~ 25	【他事業より流用】(平成26年5月20日) 流用元:A-2-2 渡波小学校再建事業 流用額:[H25]13,561千円(国費:9,041千円)【工事費】 流用元:A-2-3 湊中学校再建事業 流用額:[H25]1,698千円(国費:1,132千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:79,359千円(国費:52,238千円)
116	A - 2 - 2	渡波小学校再建事業	石巻地区	市	市	直接	(83,400) 0	(83,400) 0	(0)	(46,200)	(37,200)	(0)	(0)	69,839	24 ~ 25	【他事業へ流用】(平成26年5月20日) 流用元:A-2-1 湊小学校再建事業 流用額:[H25]13,561千円(国費:9,041千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:69,839千円(国費:46,599千円)
117	A - 2 - 3	湊中学校再建事業	石巻地区	市	市	直接	(48,200) 0	(48,200) 0	(0)	(26,650)	(21,550)	(0)	(0)	46,502	24 ~ 25	【他事業へ流用】(平成26年5月20日) 流用元:A-2-1 湊小学校再建事業 流用額:[H25]1,698千円(国費:1,132千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:46,502千円(国費:31,001千円)
118	◆ B - 3 - 1 - 1	総合福祉会館「みなと荘」移転新築事業	湊地区	市	市	直接	(523,595) 0	(523,595) 0	(0)	(30,665)	(483,488)	(9,442)	(0)	523,595	24 ~ 26	
119	C - 7 - 2	水産加工業施設整備等支援事業	市内全域	市	民間	直接	(16,001,000) 0	(14,001,000) 0	(0)	(16,001,000)	(0)	(0)	(0)	18,220,022	24 ~ 28	【他事業へ流用】(平成27年5月21日) 流用元:C-7-3 水産物地方卸売市場牡鹿売場・牡鹿製氷冷蔵庫・搬送砕氷塔施設整備事業 流用額:[H26]126,128千円(国費:94,596千円) 流用後交付対象事業費:15,974,872千円(国費:12,044,975千円)
120	C - 7 - 3	水産物地方卸売市場牡鹿売場・牡鹿製氷冷蔵庫・搬送砕氷塔施設整備事業	鮎川漁港	市	市	直接	(1,018,026) 0	(1,018,026) 0	(0)	(44,490)	(475,282)	(498,254)	(0)	1,600,903	24 ~ 26	【他事業より流用】(平成27年5月21日) 流用元:C-7-2 水産加工業施設整備等支援事業 流用額:[H26]120,379千円(国費:94,596千円) 流用後交付対象事業費:1,600,903千円(国費:1,204,975千円)
121	C - 7 - 4	牡鹿製氷冷蔵庫・搬送砕氷塔整備事業	鮎川漁港	市	市	直接	(462,480) 0	(462,480) 0	(0)	(14,680)	(447,800)	(0)	(0)	0	24 ~ 25	※廃止済(No.120に統合)
122	D - 1 - 13	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(仮)渡波稲井線	市	市	直接	(2,194,000) 0	(2,194,000) 0	(0)	(64,000)	(1,076,000)	(1,054,000)	(0)	7,199,800	24 ~ 30	
123	D - 1 - 14	屋敷浜猪落線道路改良事業	渡波地区	市	市	直接	(451,000) 0	(451,000) 0	(0)	(71,000)	(190,000)	(190,000)	(0)	631,000	24 ~ 27	
124	D - 4 - 16	災害公営住宅整備事業	中里地区	市	市	直接	(845,000) 142,500	(845,000) 142,500	(0)	(162,000)	(560,000)	(123,000)	(0)	987,500	24 ~ 27	事業費の変更
125	◆ D - 20 - 1 - 2	津波避難場所整備事業	沿岸地域	市	民間	直接	(128,643) 0	(128,643) 0	(0)	(95,643)	(0)	(0)	(33,000)	128,643	24 ~	
126	D - 23 - 34	防災集団移転促進事業	【雄勝】大浜地区	市	市	直接	(354,388) 0	(354,388) 0	(0)	(18,768)	(300,625)	(34,995)	(0)	354,388	24 ~ 26	
127	D - 23 - 35	防災集団移転促進事業	【北上】釜谷崎地区	市	市	直接	(347,011) 0	(347,011) 0	(0)	(15,870)	(331,141)	(0)	(0)	521,866	24 ~ 25	【他事業より流用】(平成26年10月15日) 流用元:D-23-7 防災集団移転促進事業【石巻】桃浦地区 流用額:[H26]174,855千円(国費:152,998千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:521,866千円(国費:456,632千円)
128	A - 3 - 1	湊こども園等移転新築事業	湊地区	県	市	間接	(15,335) 0	(15,335) 0	(0)	(451)	(3,071)	(11,813)	(0)	15,335	24 ~ 26	

(様式1-2)

石巻市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月27日 設置の有無: 有

平成27年5月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
129	B - 3 - 1	湊こども園等移転新築事業	湊地区	県	市	間接	(48,322) 0	(48,322) 0	(0)	(3,118)	(11,274)	(33,930)	(0)	48,322	24 ~ 26	
							<48,322>	<48,322>	<0>	<3,118>	<11,274>	<33,930>	<0>			
130	B - 3 - 2	湊こども園等移転新築事業(放課後児童ク ラブ)	湊地区	県	市	間接	(23,654) 0	(23,654) 0	(0)	(1,419)	(5,131)	(17,104)	(0)	23,654	24 ~ 26	
							<23,654>	<23,654>	<0>	<1,419>	<5,131>	<17,104>	<0>			
131	C - 4 - 2	被災地域農業復興総合支援事業(施設園芸 団地化整備事業)	蛇田・須江地区	県	市	間接	(2,344,001) 0	(2,344,001) 0	(0)	(2,344,001)	(0)	(0)	(0)	2,344,001	24 ~ 25	
							<2,344,001>	<2,344,001>	<0>	<2,344,001>	<0>	<0>	<0>			
132	C - 6 - 1	漁港施設機能強化事業 (漁港施設整備事業)(直接補助分)	市内漁港 (本土)	市	市	直接	(1,259,000) 0	(1,259,000) 0	(0)	(0)	(800,000)	(358,000)	(101,000)	3,374,000	25 ~ 29	
							<1,259,000>	<1,259,000>	<0>	<0>	<800,000>	<358,000>	<101,000>			
133	C - 6 - 2	漁港施設機能強化事業 (漁港施設整備事業)(直接補助分)	市内漁港 離島(2)	市	市	直接	(231,000) 0	(231,000) 0	(0)	(0)	(140,000)	(76,000)	(15,000)	326,000	25 ~ 29	
							<231,000>	<231,000>	<0>	<0>	<140,000>	<76,000>	<15,000>			
134	D - 1 - 15	道路事業(高台移転等に伴う道路整備)	【石巻】佐須地区	市	市	直接	(385,392) 0	(385,392) 0	(0)	(38,539)	(346,853)	(0)	(0)	385,392	24 ~ 25	
							<385,392>	<385,392>	<0>	<38,539>	<346,853>	<0>	<0>			
135	D - 1 - 16	道路事業(高台移転等に伴う道路整備)	【石巻】荻浜地区	市	市	直接	(103,663) 0	(103,663) 0	(0)	(10,366)	(93,297)	(0)	(0)	103,663	24 ~ 25	
							<103,663>	<103,663>	<0>	<10,366>	<93,297>	<0>	<0>			
136	D - 1 - 17	道路事業(高台移転等に伴う道路整備)	【雄勝】大浜地区	市	市	直接	(38,102) 0	(38,102) 0	(0)	(3,810)	(34,292)	(0)	(0)	38,102	24 ~ 25	
							<38,102>	<38,102>	<0>	<3,810>	<34,292>	<0>	<0>			
137	D - 1 - 18	道路事業(高台移転等に伴う道路整備)	【雄勝】小島地区	市	市	直接	(80,981) 0	(80,981) 0	(0)	(8,098)	(72,883)	(0)	(0)	80,981	24 ~ 25	
							<80,981>	<80,981>	<0>	<8,098>	<72,883>	<0>	<0>			
138	D - 1 - 19	道路事業(高台移転等に伴う道路整備)	【雄勝】唐桑地区	市	市	直接	(70,761) 0	(70,761) 0	(0)	(7,076)	(63,685)	(0)	(0)	70,761	24 ~ 25	
							<70,761>	<70,761>	<0>	<7,076>	<63,685>	<0>	<0>			
139	D - 2 - 1	道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画 整理))	新蛇田地区	市	市	直接	(110,000) 0	(110,000) 0	(0)	(0)	(40,000)	(70,000)	(0)	110,000	25 ~ 26	
							<110,000>	<110,000>	<0>	<0>	<40,000>	<70,000>	<0>			
140	D - 2 - 2	道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画 整理))	新蛇田南地区	市	市	直接	(35,000) 0	(35,000) 0	(0)	(0)	(11,000)	(8,000)	(16,000)	35,000	25 ~ 27	
							<35,000>	<35,000>	<0>	<0>	<11,000>	<8,000>	<16,000>			
141	D - 2 - 3	道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画 整理))	新門脇地区	市	市	直接	(2,875,200) 82,000	(2,875,200) 82,000	(0)	(0)	(724,200)	(1,600,000)	(551,000)	3,126,000	25 ~ 28	事業費の変更
							<2,957,200>	<2,957,200>	<0>	<0>	<724,200>	<1,600,000>	<633,000>			
142	D - 2 - 4	道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画 整理))	湊北地区	市	市	直接	(354,000) 41,000	(354,000) 41,000	(0)	(0)	(75,000)	(187,000)	(92,000)	395,000	25 ~ 30	事業費の変更
							<395,000>	<395,000>	<0>	<0>	<75,000>	<187,000>	<133,000>			
143	D - 2 - 5	道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画 整理))	新渡波西地区	市	市	直接	(135,000) 0	(135,000) 0	(0)	(0)	(18,530)	(74,120)	(42,350)	135,000	25 ~ 27	
							<135,000>	<135,000>	<0>	<0>	<18,530>	<74,120>	<42,350>			
144	◆ D - 4 - 1 - 2	災害公営住宅駐車場整備事業	市内全域	市	市	直接	(277,100) 0	(277,100) 0	(0)	(0)	(68,300)	(138,200)	(70,600)	334,000	25 ~ 28	
							<277,100>	<277,100>	<0>	<0>	<68,300>	<138,200>	<70,600>			

(様式1-2)

石巻市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月27日 設置の有無: 有

平成27年5月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)		各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備考(注7)
								うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
145	◆ D - 4 - 2 - 1	災害公営住宅周辺道路整備事業	湊地区	市	市	直接	(132,000) 0	(132,000) 0	(0)	(108,000)	(24,000)	(0)	(0)	152,000	24 ~ 25	【他事業より流用】(平成26年1月28日) 流用元: D-4-15 借上公営空地域優良賃貸住宅事業 流用額: [H25]20,000千円(国費: 18,000千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 152,000千円(国費: 121,600千円)
146	◆ D - 4 - 11 - 1	災害公営住宅周辺道路整備事業	駅前北通り一丁目地区	市	市	直接	(11,000) 0	(11,000) 0	(0)	(0)	(4,000)	(7,000)	(0)	11,000	24 ~ 27	
147	D - 4 - 17	災害公営住宅整備事業	泉町四丁目地区	市	市	直接	(779,000) 81,000	(779,000) 81,000	(0)	(69,000)	(706,000)	(4,000)	860,000	24 ~ 27	事業費の変更	
148	D - 4 - 18	災害公営住宅整備事業	大街道北二丁目地区	市	市	直接	(1,080,000) 115,500	(1,080,000) 115,500	(0)	(115,000)	(965,000)	(0)	1,195,500	24 ~ 27	事業費の変更 事業期間の変更	
149	D - 4 - 19	災害公営住宅整備事業	中央一丁目地区	市	市	直接	(1,435,500) 0	(1,435,500) 0	(0)	(67,000)	(1,217,000)	(151,500)	1,435,500	24 ~ 27		
150	D - 4 - 20	災害公営住宅整備事業	日和が丘一丁目地区	市	市	直接	(1,125,800) 0	(1,125,800) 0	(0)	(0)	(152,000)	(0)	1,369,000	25 ~ 28		
151	D - 4 - 21	災害公営住宅整備事業	黄金浜③地区	市	市	直接	(761,000) 0	(761,000) 0	(0)	(71,000)	(207,000)	(483,000)	761,000	24 ~ 26		
152	D - 4 - 22	災害公営住宅整備事業	渡波新沼地区	市	市	直接	(882,000) 0	(882,000) 0	(0)	(70,000)	(236,000)	(576,000)	882,000	24 ~ 26		
153	D - 4 - 23	災害公営住宅整備事業	浜松町地区	市	市	直接	(824,000) 0	(824,000) 0	(0)	(113,000)	(274,000)	(437,000)	669,262	24 ~ 26	【他事業へ流用】(平成27年5月21日) 流用先: D-4-10 災害公営住宅整備事業(大街道西二丁目地区) 流用額: [H26]11,204千円(国費: 97,303千円)【事業費】 流用後交付対象事業費: 712,796千円(国費: 623,697千円)	
154	D - 4 - 24	災害公営住宅整備事業	栄田地区	市	市	直接	(448,000) 0	(448,000) 0	(0)	(68,000)	(143,000)	(237,000)	448,000	24 ~ 26		
155	D - 4 - 25	災害公営住宅整備事業	湊筒場地区	市	市	直接	(1,264,000) 0	(1,264,000) 0	(0)	(104,000)	(294,000)	(866,000)	1,264,000	24 ~ 27		
156	D - 4 - 26	災害公営住宅整備事業	上釜地区	市	市	直接	(3,884,000) 0	(3,884,000) 0	(0)	(0)	(143,000)	(140,000)	3,908,000	25 ~ 27	【他事業より流用】(平成26年5月20日) 流用元: D-4-2 災害公営住宅整備事業(湊地区) 流用額: [H24]24,000千円(国費: 21,000千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 307,000千円(国費: 268,625千円)	
157	D - 4 - 27	災害公営住宅整備事業	下釜第一地区	市	市	直接	(6,436,000) 0	(6,436,000) 0	(0)	(0)	(218,000)	(385,000)	6,448,000	25 ~ 27	【他事業より流用】(平成26年5月20日) 流用元: D-4-2 災害公営住宅整備事業(湊地区) 流用額: [H24]12,000千円(国費: 10,500千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 461,000千円(国費: 403,375千円)	
158	D - 4 - 28	災害公営住宅整備事業	門脇地区	市	市	直接	(4,338,000) 0	(4,338,000) 0	(0)	(0)	(427,000)	(782,000)	4,338,000	25 ~ 28		
159	D - 4 - 29	災害公営住宅整備事業	湊北地区	市	市	直接	(2,863,000) 0	(2,863,000) 0	(0)	(0)	(254,800)	(521,600)	2,863,000	25 ~ 28		
160	D - 4 - 30	災害公営住宅整備事業	湊東地区	市	市	直接	(2,897,000) 0	(2,897,000) 0	(0)	(0)	(288,800)	(521,600)	2,897,000	25 ~ 28		

(様式1-2)

石巻市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月27日 設置の有無: 有

平成27年5月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
161	D - 4 - 31	災害公営住宅整備事業	市街地地区	市	市	直接	(4,782,000) 0	(4,782,000) 0	(0)	(0)	(4,782,000)	(0)	(0)	8,762,000	25 ~ 26	
							<4,782,000>	<4,782,000>	<0>	<0>	<4,782,000>	<0>	<0>			
162	D - 4 - 32	災害公営住宅整備事業	新蛇田地区	市	市	直接	(16,972,200) 0	(16,972,200) 0	(0)	(289,000)	(2,342,000)	(7,950,000)	(6,391,200)	16,972,200	24 ~ 27	
							<16,972,200>	<16,972,200>	<0>	<289,000>	<2,342,000>	<7,950,000>	<6,391,200>			
163	D - 4 - 33	災害公営住宅整備事業	新蛇田南地区	市	市	直接	(9,557,000) 0	(9,557,000) 0	(0)	(0)	(175,000)	(1,596,000)	(7,786,000)	9,557,000	25 ~ 27	
							<9,557,000>	<9,557,000>	<0>	<0>	<175,000>	<1,596,000>	<7,786,000>			
164	D - 4 - 34	災害公営住宅整備事業	あけぼの北地区	市	市	直接	(4,782,000) 0	(4,782,000) 0	(0)	(0)	(137,000)	(781,000)	(3,864,000)	4,782,000	25 ~ 26	
							<4,782,000>	<4,782,000>	<0>	<0>	<137,000>	<781,000>	<3,864,000>			
165	D - 4 - 35	災害公営住宅整備事業	新渡波地区	市	市	直接	(2,963,000) 0	(2,963,000) 0	(0)	(0)	(100,000)	(1,689,000)	(1,174,000)	2,963,000	25 ~ 27	
							<2,963,000>	<2,963,000>	<0>	<0>	<100,000>	<1,689,000>	<1,174,000>			
166	D - 4 - 36	災害公営住宅整備事業	【石巻】祝田地区	市	市	直接	(89,600) 0	(89,600) 0	(0)	(0)	(19,600)	(70,000)	(0)	89,600	25 ~ 26	
							<89,600>	<89,600>	<0>	<0>	<19,600>	<70,000>	<0>			
167	D - 4 - 37	災害公営住宅整備事業	【石巻】佐須地区	市	市	直接	(289,900) 0	(289,900) 0	(0)	(0)	(69,900)	(220,000)	(0)	289,900	25 ~ 26	
							<289,900>	<289,900>	<0>	<0>	<69,900>	<220,000>	<0>			
168	D - 4 - 38	災害公営住宅整備事業	【石巻】小竹浜地区	市	市	直接	(149,000) 0	(149,000) 0	(0)	(0)	(30,000)	(119,000)	(0)	149,000	25 ~ 26	
							<149,000>	<149,000>	<0>	<0>	<30,000>	<119,000>	<0>			
169	D - 4 - 39	災害公営住宅整備事業	【石巻】折浜・蛤浜地区	市	市	直接	(240,000) 0	(240,000) 0	(0)	(0)	(42,000)	(11,800)	(186,200)	240,000	25 ~ 27	
							<240,000>	<240,000>	<0>	<0>	<42,000>	<11,800>	<186,200>			
170	D - 4 - 40	災害公営住宅整備事業	【石巻】桃浦地区	市	市	直接	(80,300) 0	(80,300) 0	(0)	(0)	(20,300)	(60,000)	(0)	80,300	25 ~ 26	
							<80,300>	<80,300>	<0>	<0>	<20,300>	<60,000>	<0>			
171	D - 4 - 41	災害公営住宅整備事業	【石巻】月浦地区	市	市	直接	(165,500) 0	(165,500) 0	(0)	(0)	(32,500)	(133,000)	(0)	165,500	25 ~ 26	
							<165,500>	<165,500>	<0>	<0>	<32,500>	<133,000>	<0>			
172	D - 4 - 42	災害公営住宅整備事業	【石巻】荻浜地区	市	市	直接	(169,700) 0	(169,700) 0	(0)	(0)	(30,000)	(55,900)	(83,800)	169,700	25 ~ 27	
							<169,700>	<169,700>	<0>	<0>	<30,000>	<55,900>	<83,800>			
173	D - 4 - 43	災害公営住宅整備事業	【石巻】牧浜地区	市	市	直接	(263,000) 0	(263,000) 0	(0)	(0)	(47,000)	(216,000)	(0)	263,000	25 ~ 26	
							<263,000>	<263,000>	<0>	<0>	<47,000>	<216,000>	<0>			
174	D - 4 - 44	災害公営住宅整備事業	【石巻】竹浜地区	市	市	直接	(107,000) 0	(107,000) 0	(0)	(21,000)	(12,000)	(74,000)	(0)	107,000	24 ~ 26	
							<107,000>	<107,000>	<0>	<21,000>	<12,000>	<74,000>	<0>			
175	D - 4 - 45	災害公営住宅整備事業	【石巻】福貴浦地区	市	市	直接	(119,400) 0	(119,400) 0	(0)	(0)	(29,400)	(90,000)	(0)	119,400	25 ~ 26	
							<119,400>	<119,400>	<0>	<0>	<29,400>	<90,000>	<0>			
176	D - 4 - 46	災害公営住宅整備事業	【牡鹿】小網倉浜・清水田浜地区	市	市	直接	(440,300) 0	(440,300) 0	(0)	(0)	(66,000)	(21,100)	(353,200)	440,300	25 ~ 27	
							<440,300>	<440,300>	<0>	<0>	<66,000>	<21,100>	<353,200>			

(様式1-2)

石巻市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月27日 設置の有無: 有

平成27年5月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
177	D - 4 - 47	災害公営住宅整備事業	【社鹿】大原浜地区	市	市	直接	(320,900) 0	(320,900) 0	(0)	(0)	(42,000)	(22,000)	(256,900)	320,900	25 ~ 27	
							<320,900>	<320,900>	<0>	<0>	<42,000>	<22,000>	<256,900>			
178	D - 4 - 48	災害公営住宅整備事業	【社鹿】給分浜地区	市	市	直接	(369,500) 0	(369,500) 0	(0)	(0)	(75,500)	(294,000)	(0)	369,500	25 ~ 26	
							<369,500>	<369,500>	<0>	<0>	<75,500>	<294,000>	<0>			
179	D - 4 - 49	災害公営住宅整備事業	【社鹿】小淵浜地区	市	市	直接	(937,500) 0	(937,500) 0	(0)	(0)	(111,000)	(87,400)	(739,100)	937,500	25 ~ 27	
							<937,500>	<937,500>	<0>	<0>	<111,000>	<87,400>	<739,100>			
180	D - 4 - 50	災害公営住宅整備事業	【社鹿】十八成浜地区	市	市	直接	(915,200) 0	(915,200) 0	(0)	(0)	(123,000)	(106,800)	(685,400)	915,200	25 ~ 27	
							<915,200>	<915,200>	<0>	<0>	<123,000>	<106,800>	<685,400>			
181	D - 4 - 51	災害公営住宅整備事業	【社鹿】鮎川浜地区	市	市	直接	(2,527,000) 0	(2,527,000) 0		(90,000)	(861,000)	(1,576,000)	(0)	2,527,000	24 ~ 26	
							<2,527,000>	<2,527,000>	<0>	<90,000>	<861,000>	<1,576,000>	<0>			
182	◆ D - 4 - 51 - 1	災害公営住宅周辺道路整備事業	鮎川浜地区	市	市	直接	(22,000) 0	(22,000) 0	(0)	(0)	(22,000)	(0)	(0)	54,000	25 ~ 26	
							<22,000>	<22,000>	<0>	<0>	<22,000>	<0>	<0>			
183	D - 4 - 52	災害公営住宅整備事業	【社鹿】泊浜地区	市	市	直接	(177,200) 0	(177,200) 0	(0)	(0)	(37,200)	(140,000)	(0)	177,200	25 ~ 26	
							<177,200>	<177,200>	<0>	<0>	<37,200>	<140,000>	<0>			
184	D - 4 - 53	災害公営住宅整備事業	【社鹿】祝浜・谷川浜地区	市	市	直接	(103,500) 0	(103,500) 0	(0)	(0)	(48,000)	(38,900)	(16,600)	103,500	25 ~ 27	
							<103,500>	<103,500>	<0>	<0>	<48,000>	<38,900>	<16,600>			
185	D - 4 - 54	災害公営住宅整備事業	【社鹿】大谷川浜地区	市	市	直接	(33,000) 0	(33,000) 0	(0)	(0)	(33,000)		(0)	259,000	25 ~ 26	
							<33,000>	<33,000>	<0>	<0>	<33,000>	<0>	<0>			
186	D - 4 - 55	災害公営住宅整備事業	【社鹿】鮫浦地区	市	市	直接	(222,400) 0	(222,400) 0	(0)	(34,400)	(51,000)	(137,000)	(0)	222,400	24 ~ 26	
							<222,400>	<222,400>	<0>	<34,400>	<51,000>	<137,000>	<0>			
187	D - 4 - 56	災害公営住宅整備事業	【社鹿】前網浜地区	市	市	直接	(138,300) 0	(138,300) 0	(0)	(19,300)	(15,000)	(104,000)	(0)	138,300	24 ~ 26	
							<138,300>	<138,300>	<0>	<19,300>	<15,000>	<104,000>	<0>			
188	D - 4 - 57	災害公営住宅整備事業	【社鹿】寄磯浜地区	市	市	直接	(165,100) 0	(165,100) 0	(0)	(0)	(51,000)	(79,900)	(34,200)	165,100	25 ~ 27	
							<165,100>	<165,100>	<0>	<0>	<51,000>	<79,900>	<34,200>			
189	D - 4 - 58	災害公営住宅整備事業	【雄勝】名振地区	市	市	直接	(665,000) 0	(665,000) 0	(0)	(117,000)	(75,000)	(473,000)	(0)	665,000	24 ~ 26	
							<665,000>	<665,000>	<0>	<117,000>	<75,000>	<473,000>	<0>			
190	D - 4 - 59	災害公営住宅整備事業	【雄勝】船越地区	市	市	直接	(508,100) 0	(508,100) 0	(0)	(0)	(133,100)	(375,000)	(0)	508,100	25 ~ 26	
							<508,100>	<508,100>	<0>	<0>	<133,100>	<375,000>	<0>			
191	D - 4 - 60	災害公営住宅整備事業	【雄勝】熊沢・大須地区	市	市	直接	(137,400) 0	(137,400) 0	(0)	(6,400)	(131,000)	(0)	(0)	137,400	24 ~ 25	
							<137,400>	<137,400>	<0>	<6,400>	<131,000>	<0>	<0>			
192	D - 4 - 61	災害公営住宅整備事業	【雄勝】羽坂・桑浜地区	市	市	直接	(88,800) 0	(88,800) 0	(0)	(0)	(19,400)	(69,400)	(0)	88,800	25 ~ 26	
							<88,800>	<88,800>	<0>	<0>	<19,400>	<69,400>	<0>			

(様式1-2)

石巻市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月27日 設置の有無: 有

平成27年5月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
193	D - 4 - 62	災害公営住宅整備事業	【雄勝】立浜地区	市	市	直接	(83,100) 0	(83,100) 0	(0)	(0)	(10,000)	(5,000)	(68,100)	83,100	25 ~ 27	
							<83,100>	<83,100>	<0>	<0>	<10,000>	<5,000>	<68,100>			
194	D - 4 - 63	災害公営住宅整備事業	【雄勝】大浜地区	市	市	直接	(75,500) 0	(75,500) 0	(0)	(0)	(15,500)	(60,000)	(0)	75,500	25 ~ 26	
							<75,500>	<75,500>	<0>	<0>	<15,500>	<60,000>	<0>			
195	D - 4 - 64	災害公営住宅整備事業	【雄勝】小島地区	市	市	直接	(137,700) 0	(137,700) 0	(0)	(0)	(18,000)	(6,200)	(113,500)	137,700	25 ~ 27	
							<137,700>	<137,700>	<0>	<0>	<18,000>	<6,200>	<113,500>			
196	D - 4 - 65	災害公営住宅整備事業	【雄勝】明神地区	市	市	直接	(110,000) 0	(110,000) 0	(0)	(0)	(24,000)	(86,000)	(0)	110,000	25 ~ 26	
							<110,000>	<110,000>	<0>	<0>	<24,000>	<86,000>	<0>			
197	D - 4 - 66	災害公営住宅整備事業	【雄勝】雄勝中心 地地区	市	市	直接	(921,800) 0	(921,800) 0	(0)	(0)	(609,000)	(125,100)	(187,700)	921,800	25 ~ 27	
							<921,800>	<921,800>	<0>	<0>	<609,000>	<125,100>	<187,700>			
198	D - 4 - 67	災害公営住宅整備事業	【雄勝】唐桑地区	市	市	直接	(55,300) 0	(55,300) 0	(0)	(0)	(15,000)	(12,300)	(28,000)	55,300	25 ~ 27	
							<55,300>	<55,300>	<0>	<0>	<15,000>	<12,300>	<28,000>			
199	D - 4 - 68	災害公営住宅整備事業	【雄勝】水浜地区	市	市	直接	(446,600) 0	(446,600) 0	(0)	(0)	(94,600)	(352,000)	(0)	446,600	25 ~ 26	
							<446,600>	<446,600>	<0>	<0>	<94,600>	<352,000>	<0>			
200	D - 4 - 69	災害公営住宅整備事業	【雄勝】分浜地区	市	市	直接	(29,600) 0	(29,600) 0	(0)	(0)	(5,000)	(24,600)	(0)	29,600	25 ~ 26	
							<29,600>	<29,600>	<0>	<0>	<5,000>	<24,600>	<0>			
201	D - 4 - 70	災害公営住宅整備事業	【雄勝】波板地区	市	市	直接	(202,600) 0	(202,600) 0	(0)	(0)	(27,000)	(175,600)	(0)	202,600	25 ~ 27	
							<202,600>	<202,600>	<0>	<0>	<27,000>	<175,600>	<0>			
202	D - 4 - 71	災害公営住宅整備事業	【北上】小泊・大 室地区	市	市	直接	(209,000) 0	(209,000) 0	(0)	(0)	(27,000)	(82,000)	(100,000)	209,000	25 ~ 27	
							<209,000>	<209,000>	<0>	<0>	<27,000>	<82,000>	<100,000>			
203	D - 4 - 72	災害公営住宅整備事業	【北上】こっこり団 地南地区	市	市	直接	(1,761,600) 0	(1,761,600) 0	(0)	(0)	(144,000)	(184,700)	(1,432,900)	1,761,600	25 ~ 27	
							<1,761,600>	<1,761,600>	<0>	<0>	<144,000>	<184,700>	<1,432,900>			
204	D - 4 - 73	災害公営住宅整備事業	【河北】河北地区	市	市	直接	(6,461,000) 0	(6,461,000) 0	(0)	(173,000)	(2,320,000)	(3,968,000)	(0)	6,461,000	24 ~ 26	
							<6,461,000>	<6,461,000>	<0>	<173,000>	<2,320,000>	<3,968,000>	<0>			
205	D - 4 - 74	災害公営住宅整備事業	【河北】間垣地区	市	市	直接	(57,000) 0	(57,000) 0	(0)	(0)	(10,000)	(0)	(47,000)	57,000	25 ~ 27	
							<57,000>	<57,000>	<0>	<0>	<10,000>	<0>	<47,000>			
206	D - 4 - 75	災害公営住宅整備事業	河南地区	市	市	直接	(787,000) 0	(787,000) 0	(0)	(0)	(787,000)	(0)	(0)	787,000	25 ~	
							<787,000>	<787,000>	<0>	<0>	<787,000>	<0>	<0>			
207	D - 4 - 76	災害公営住宅整備事業	河北地区	市	市	直接	(1,160,000) 0	(1,160,000) 0	(0)	(0)	(787,000)	(373,000)	(0)	1,160,000	25 ~ 26	
							<1,160,000>	<1,160,000>	<0>	<0>	<787,000>	<373,000>	<0>			
208	D - 4 - 77	災害公営住宅整備事業	中央三丁目地区	市	市	直接	(2,052,000) 0	(2,052,000) 0	(0)	(0)	(2,052,000)	(0)	(0)	2,052,000	25 ~	
							<2,052,000>	<2,052,000>	<0>	<0>	<2,052,000>	<0>	<0>			

(様式1-2)

石巻市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月27日 設置の有無: 有

平成27年5月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)		各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
							うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				
209	D - 5 - 1	災害公営住宅家賃低廉化事業	市内全域	市	市	直接	(754,222) 0	(754,222) 0	(0)	(0)	(97,800)	(0)	(656,422)	8,368,765	25 ~ 32	
							<754,222>	<754,222>	<0>	<0>	<97,800>	<0>	<656,422>			
210	D - 6 - 1	東日本大震災特別家賃低減事業	市内全域	市	市	直接	(230,177) 0	(230,177) 0	(0)	(0)	(22,400)	(7,435)	(200,342)	2,456,983	25 ~ 32	
							<230,177>	<230,177>	<0>	<0>	<22,400>	<7,435>	<200,342>			
211	D - 17 - 6	都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	新蛇田地区	市	市	直接	(2,462,850) 0	(2,462,850) 0		(400,000)	(997,750)	(1,065,100)	(0)	3,099,500	24 ~ 29	
							<2,462,850>	<2,462,850>	<0>	<400,000>	<997,750>	<1,065,100>	<0>			
212	D - 17 - 7	都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	新蛇田南地区	市	市	直接	(1,866,000) 0	(1,866,000) 0	(0)	(0)	(335,000)	(594,000)	(937,000)	2,169,000	25 ~ 30	
							<1,866,000>	<1,866,000>	<0>	<0>	<335,000>	<594,000>	<937,000>			
213	D - 17 - 8	都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	新渡波地区	市	市	直接	(1,135,000) 0	(1,135,000) 0		(130,000)	(372,000)	(633,000)	(0)	1,454,000	24 ~ 27	
							<1,135,000>	<1,135,000>	<0>	<130,000>	<372,000>	<633,000>	<0>			
214	D - 17 - 9	都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	新渡波西地区	市	市	直接	(675,000) 0	(675,000) 0			(357,040)	(161,400)	(156,560)	881,500	25 ~ 29	
							<675,000>	<675,000>	<0>	<0>	<357,040>	<161,400>	<156,560>			
215	D - 17 - 10	都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	新門脇地区	市	市	直接	(3,273,000) 0	(3,273,000) 0	(0)	(0)	(1,320,000)	(882,000)	(1,071,000)	3,613,000	25 ~ 30	※地区名の変更(門脇地区→新門脇地区)
							<3,273,000>	<3,273,000>	<0>	<0>	<1,320,000>	<882,000>	<1,071,000>			
216	D - 17 - 11	都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	湊東地区	市	市	直接	(2,613,400) 0	(2,613,400) 0	(0)	(0)	(576,400)	(988,000)	(1,049,000)	3,580,000	25 ~ 30	
							<2,613,400>	<2,613,400>	<0>	<0>	<576,400>	<988,000>	<1,049,000>			
217	D - 17 - 12	都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	湊北地区	市	市	直接	(1,843,000) 52,000	(1,843,000) 52,000	(0)	(0)	(521,600)	(744,600)	(576,800)	2,011,000	25 ~ 30	事業費の変更
							<1,895,000>	<1,895,000>	<0>	<0>	<521,600>	<744,600>	<628,800>			
218	◆ D - 20 - 1 - 3	避難タワー整備事業	沿岸地域	市	市	直接	(871,394) 0	(871,394) 0	(0)	(0)	(610,500)	(108,685)	(152,209)	871,394	25 ~ 27	
							<871,394>	<871,394>	<0>	<0>	<610,500>	<108,685>	<152,209>			
219	D - 22 - 1	都市公園事業	防災緑地1号	市	市	直接	(95,200) 0	(95,200) 0	(0)	(0)	(10,000)	(85,200)	(0)	199,500	25 ~ 27	
							<95,200>	<95,200>	<0>	<0>	<10,000>	<85,200>	<0>			
220	D - 22 - 2	都市公園事業(用地)	防災緑地1号	市	市	直接	(489,180) 0	(489,180) 0	(0)	(0)	(204,880)	(284,300)	(0)	489,180	25 ~ 26	
							<489,180>	<489,180>	<0>	<0>	<204,880>	<284,300>	<0>			
221	◆ D - 23 - 1 - 3	(仮称)石巻消防署西分署新築整備事業	蛇田地区	市	市	直接	(552,500) 0	(552,500) 0	(0)	(0)	(37,000)	(515,500)	(0)	552,500	25 ~ 26	
							<552,500>	<552,500>	<0>	<0>	<37,000>	<515,500>	<0>			
222	D - 23 - 36	防災集団移転促進事業	【石巻】佐須地区	市	市	直接	(851,582) 0	(851,582) 0		(23,434)	(246,047)	(268,873)	(313,228)	1,086,281	24 ~ 28	
							<851,582>	<851,582>	<0>	<23,434>	<246,047>	<268,873>	<313,228>			
223	D - 23 - 37	防災集団移転促進事業	【石巻】小竹浜地区	市	市	直接	(218,264) 0	(218,264) 0			(131,865)	(86,399)	(0)	218,264	25 ~ 26	
							<218,264>	<218,264>	<0>	<0>	<131,865>	<86,399>	<0>			
224	D - 23 - 38	防災集団移転促進事業	【石巻】折浜・蛤浜地区	市	市	直接	(676,874) 0	(676,874) 0		(32,701)	(218,737)	(147,766)	(277,670)	676,874	24 ~ 27	
							<676,874>	<676,874>	<0>	<32,701>	<218,737>	<147,766>	<277,670>			

(様式1-2)

石巻市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月27日 設置の有無: 有

平成27年5月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
225	D - 23 - 39	防災集団移転促進事業	【石巻】月浦地区	市	市	直接	(247,596) 0	(247,596) 0	<0>	(24,487)	(223,109)	(0)	(0)	247,596	24 ~ 25	
226	D - 23 - 40	防災集団移転促進事業	【石巻】牧浜地区	市	市	直接	(336,225) 0	(336,225) 0	<0>	(25,461)	(169,869)	(99,545)	(41,350)	336,225	24 ~ 27	
227	D - 23 - 41	防災集団移転促進事業	【石巻】福貴浦地区	市	市	直接	(607,546) 0	(607,546) 0	<0>	(40,802)	(341,563)	(179,499)	(45,682)	607,546	24 ~ 27	
228	D - 23 - 42	防災集団移転促進事業	【牡鹿】大原浜地区	市	市	直接	(752,493) 0	(752,493) 0	<0>	(36,087)	(198,384)	(352,976)	(165,046)	752,493	24 ~ 27	
229	D - 23 - 43	防災集団移転促進事業	【牡鹿】小淵浜地区	市	市	直接	(1,658,731) 0	(1,658,731) 0	<0>	(132,413)	(314,247)	(817,396)	(394,675)	2,528,266	24 ~ 28	
230	D - 23 - 44	防災集団移転促進事業	【牡鹿】鮎川浜地区	市	市	直接	(2,474,721) 0	(2,474,721) 0	<0>	(116,407)	(593,527)	(1,333,317)	(431,470)	3,036,847	24 ~ 28	
231	D - 23 - 45	防災集団移転促進事業	【牡鹿】谷川浜・祝浜地区	市	市	直接	(892,831) 0	(892,831) 0	<0>	(72,226)	(477,787)	(342,818)	(0)	1,235,650	24 ~ 26	
232	D - 23 - 46	防災集団移転促進事業	【雄勝】雄勝中心 部AB地区	市	市	直接	(3,427,623) 0	(3,427,623) 0	<0>	(56,189)	(560,957)	(2,539,607)	(270,870)	4,050,084	24 ~ 28	
233	D - 23 - 47	防災集団移転促進事業	【雄勝】唐桑地区	市	市	直接	(575,912) 0	(575,912) 0	<0>	(16,633)	(128,472)	(196,389)	(234,418)	575,912	24 ~ 27	
234	D - 23 - 48	防災集団移転促進事業	【雄勝】水浜地区	市	市	直接	(719,718) 0	(719,718) 0	<0>	(17,397)	(198,242)	(406,365)	(97,714)	719,718	24 ~ 27	
235	D - 23 - 49	防災集団移転促進事業	【雄勝】分浜地区	市	市	直接	(346,681) 0	(346,681) 0	<0>	(13,383)	(215,911)	(0)	(117,387)	346,681	24 ~ 27	
236	D - 23 - 50	防災集団移転促進事業	【北上】月浜・吉 浜地区	市	市	直接	(985,592) 0	(985,592) 0	<0>	(32,418)	(246,591)	(585,437)	(121,146)	985,592	24 ~ 27	
237	E - 1 - 1	浄化槽集中導入事業(個人設置型)	石巻地区・河北 地区・雄勝地区・ 牡鹿地区	市	市	直接	(190,308) 0	(190,308) 0	<0>	(7,460)	(38,530)	(116,000)	(28,318)	276,856	24 ~ 30	
238	E - 1 - 2	浄化槽集中導入事業(市町村設置型)	北上地区・雄勝 地区・牡鹿地区	市	市	直接	(178,098) 0	(178,098) 0	<0>	(0)	(52,150)	(0)	(125,948)	348,107	25 ~ 30	
239	C - 4 - 3	被災地域農業復興総合支援事業(大川地区 農業用機械等整備事業)	大川地区	県	市	間接	(644,600) 0	(644,600) 0	<0>	(129,854)	(335,353)	(179,393)	(0)	706,712	24 ~ 27	
240	C - 4 - 4	被災地域農業復興総合支援事業(北上地区 農業用機械等整備事業)	北上地区	県	市	間接	(275,728) 0	(275,728) 0	<0>	(201,244)	(74,484)	(0)	(0)	277,788	24 ~ 26	
							<275,728>	<275,728>	<0>	<201,244>	<74,484>	<0>	<0>			

(様式1-2)

石巻市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月27日 設置の有無: 有

平成27年5月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
241	C - 1 - 6	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	牡鹿地区	県	県	直接	(4,000) 0	(4,000) 0	(0)	(4,000)	(0)	(0)	(0)	4,000	24 ~	
242	◆ C - 1 - 7 - 1	農地整備推進支援事業	牡鹿地区	県	県	直接	(11,400) 0	(11,400) 0	(0)	(0)	(11,400)	(0)	(0)	11,400	25 ~	
243	C - 2 - 1	農山漁村活性化プロジェクト支援事業	網地地区	県	県	直接	(24,000) 0	(24,000) 0	(0)	(2,000)	(22,000)	(0)	(0)	24,000	24 ~ 25	
244	◆ A - 2 - 1 - 1	適応指導教室整備事業	石巻地区	市	市	直接	(88,950) 0	(88,950) 0	(0)	(0)	(88,950)	(0)	(0)	88,950	25 ~	
245	C - 5 - 1	漁業集落防災機能強化事業	小室地区	市	市	直接	(34,972) 103,911	(34,972) 103,911	(0)	(0)	(24,000)	(6,422)	(4,550)	319,965	25 ~ 28	事業費の変更
246	C - 5 - 2	漁業集落防災機能強化事業	名振地区	市	市	直接	(46,177) 124,418	(46,177) 124,418	(0)	(0)	(30,000)	(11,627)	(4,550)	382,677	25 ~ 28	事業費の変更
247	C - 5 - 3	漁業集落防災機能強化事業	船越地区	市	市	直接	(368,168) 0	(368,168) 0	(0)	(0)	(64,900)	(67,681)	(235,587)	804,119	25 ~ 28	【他事業へ流用】(平成26年10月15日) 流用先-C-5-9 漁業集落防災機能強化事業(雄勝第4地区) 流用額:14252,530千円(国費:1,898千円)【調査設計費】 流用先-C-5-11 漁業集落防災機能強化事業(牡鹿第5地区)
248	C - 5 - 4	漁業集落防災機能強化事業	前網地区	市	市	直接	(27,918) 77,150	(27,918) 77,150	(0)	(0)	(18,600)	(4,768)	(4,550)	226,554	25 ~ 28	事業費の変更
249	D - 4 - 78	災害公営住宅整備事業	不動町地区	市	市	直接	(810,000) 0	(810,000) 0	(0)	(2,000)	(322,000)	(486,000)	(0)	810,000	24 ~ 26	
250	D - 16 - 3	市街地再開発事業	中央一丁目14・15番地区	市	組合	直接	(498,880) 0	(399,104) 0	(0)	(0)	(179,850)	(319,030)	(0)	692,970	25 ~ 27	
251	◆ D - 17 - 10 - 1	効果促進事業(内水排除事業)	新門脇地区	市	市	直接	(251,000) 0	(251,000) 0	(0)	(0)	(70,000)	(100,000)	(81,000)	251,000	25 ~ 27	
252	D - 17 - 13	都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	あけぼの北地区	市	市	直接	(438,000) 0	(438,000) 0	(0)	(0)	(255,000)	(183,000)	(0)	545,000	25 ~ 29	
253	D - 17 - 14	都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	下釜第一地区	市	市	直接	(933,900) 0	(933,900) 0	(0)	(0)	(318,000)	(271,500)	(344,400)	1,298,000	25 ~ 29	
254	◆ D - 21 - 1 - 2	仮設排水ポンプ設置事業	本庁地区	市	市	直接	(773,258) 0	(773,258) 0	(0)	(0)	(225,248)	(265,180)	(282,830)	1,265,882	25 ~	
255	D - 22 - 3	都市公園事業	防災緑地2号	市	市	直接	(195,100) 210,700	(195,100) 210,700	(0)	(0)	(82,000)	(113,100)	(0)	1,257,800	25 ~ 30	事業費の変更
256	D - 22 - 4	都市公園事業(用地)	防災緑地2号	市	市	直接	(1,110,900) 567,900	(1,110,900) 567,900	(0)	(0)	(130,000)	(980,900)	(0)	1,678,800	25 ~ 27	事業費の変更

(様式1-2)

石巻市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月27日 設置の有無: 有

平成27年5月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)		各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
							うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				
257	D - 23 - 51	防災集団移転促進事業	【石巻】石巻新市 街地	市	市	直接	(31,847,270) 0	(31,847,270) 0	(0)	(0)	(4,529,132)	(12,263,700)	(15,054,438)	50,450,049	25 ~ 30	
							<31,847,270>	<31,847,270>	<0>	<0>	<4,529,132>	<12,263,700>	<15,054,438>			
258	D - 23 - 52	防災集団移転促進事業	【石巻】祝田地区	市	市	直接	(276,033) 0	(276,033) 0	(0)	(0)	(78,001)	(178,766)	(19,266)	276,033	25 ~ 27	
							<276,033>	<276,033>	<0>	<0>	<78,001>	<178,766>	<19,266>			
259	D - 23 - 53	防災集団移転促進事業	【河北】河北地区	市	市	直接	(7,522,281) 0	(7,522,281) 0	(0)	(496,000)	(2,818,088)	(3,016,652)	(1,191,541)	11,989,972	24 ~ 28	
							<7,522,281>	<7,522,281>	<0>	<496,000>	<2,818,088>	<3,016,652>	<1,191,541>			
260	D - 23 - 54	防災集団移転促進事業	【河北】間垣地区	市	市	直接	(546,736) 0	(546,736) 0	(0)	(14,283)	(247,671)	(259,091)	(25,691)	546,736	24 ~ 27	
							<546,736>	<546,736>	<0>	<14,283>	<247,671>	<259,091>	<25,691>			
261	☆ F - 1 - 1 - 1	漁業集落復興効果促進事業	石巻市	市	市	直接	(738,288) 269,114	(738,288) 269,114	(0)	(0)	(52,423)	(163,566)	(522,299)	1,007,402	25 ~	
							<738,288>	<738,288>	<0>	<0>	<52,423>	<163,566>	<522,299>			
262	C - 8 - 1	水産技術総合センター公開実験棟復旧整備 事業	魚町地区	県	県	直接	(477,755) 0	(477,755) 0	(0)	(0)	(13,496)	(464,259)	(0)	477,755	25 ~ 26	
							<477,755>	<477,755>	<0>	<0>	<13,496>	<464,259>	<0>			
263	☆ F - 3 - 1 - 1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	石巻市	県	県	直接	(114,966) 0	(114,966) 0	(0)	(0)	(2,750)	(0)	(112,216)	114,966	25 ~	
							<114,966>	<114,966>	<0>	<0>	<2,750>	<0>	<112,216>			
264	★ F - 4 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業(県分)	石巻市	県	県	直接	(1,277,755) 0	(1,277,755) 0	(0)	(0)	(1,277,755)	(0)	(0)	1,277,755	25 ~	
							<1,277,755>	<1,277,755>	<0>	<0>	<1,277,755>	<0>	<0>			
265	◆ A - 2 - 1 - 2	新学校給食センター整備事業	湊地区	市	市	直接	(408,531) 0	(408,531) 0	(0)	(0)	(44,552)	(162,352)	(201,627)	408,531	25 ~ 27	
							<408,531>	<408,531>	<0>	<0>	<44,552>	<162,352>	<201,627>			
266	D - 1 - 20	道路事業(市街地相互の接続道路等)	釜大街道線	市	市	直接	(3,957,100) 0	(3,957,100) 0	(0)	(0)	(121,000)	(3,490,100)	(346,000)	3,957,100	25 ~ 27	
							<3,957,100>	<3,957,100>	<0>	<0>	<121,000>	<3,490,100>	<346,000>			
267	D - 2 - 6	道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画 整理))	下釜第一地区	市	市	直接	(421,200) 0	(421,200) 0	(0)	(0)	(39,000)	(283,600)	(98,600)	449,000	25 ~ 28	
							<421,200>	<421,200>	<0>	<0>	<39,000>	<283,600>	<98,600>			
268	D - 2 - 7	道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画 整理))	湊西地区	市	市	直接	(703,300) 312,300	(703,300) 312,300	(0)	(0)	(149,100)	(257,400)	(296,800)	2,635,200	25 ~ 29	事業費の変更
							<703,300>	<703,300>	<0>	<0>	<149,100>	<257,400>	<296,800>			
269	D - 4 - 79	災害公営住宅整備事業	【北上】月浜・吉 浜地区	市	市	直接	(99,800) 0	(99,800) 0	(0)	(0)	(19,800)	(80,000)	(0)	99,800	25 ~ 26	
							<99,800>	<99,800>	<0>	<0>	<19,800>	<80,000>	<0>			
270	D - 15 - 1	津波復興拠点整備事業	石巻駅周辺地区	市	市	直接	(1,246,518) 0	(1,246,518) 0	(0)	(0)	(77,648)	(1,168,870)	(0)	1,297,308	25 ~ 28	【他事業から流用】(平成27年5月21日) 流用元: D-4-23 災害公営住宅整備事業(浜松町地区) 流用額: [H25]50,790千円(国費:38,093千円)【事業費】 流用後交付対象事業費:1,297,308千円(国費:972,981千円)
							<1,246,518>	<1,246,518>	<0>	<0>	<77,648>	<1,168,870>	<0>			
271	D - 17 - 15	都市再生区画整理事業(都市再生事業計画 案作成事業)	中央一丁目地区	市	市	直接	(90,000) 0	(90,000) 0	(0)	(0)	(90,000)	(0)	(0)	90,000	25 ~ 27	
							<90,000>	<90,000>	<0>	<0>	<90,000>	<0>	<0>			
272	D - 17 - 16	都市再生区画整理事業(被災市街地復興土 地区画整理事業)	湊西地区	市	市	直接	(956,300) 885,500	(956,300) 885,500	(0)	(0)	(338,500)	(617,800)	(0)	2,827,800	25 ~ 30	事業費の変更 【他事業へ流用】(平成26年1月28日) 流用元: D-17-3 都市再生区画整理事業(湊地区) 流用額: [H25]75,600千円(国費:56,700千円)【用地費】 流用後交付対象事業費:625,500千円(国費:468,129千円)
							<956,300>	<956,300>	<0>	<0>	<338,500>	<617,800>	<0>			

(様式1-2)

石巻市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月27日 設置の有無: 有

平成27年5月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)		各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
							うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
273	D - 20 - 4	都市防災総合推進事業(復興まちづくり計画 策定支援)	市街地	市	市	直接	(49,000) 0	(49,000) 0	(0)	(0)	(49,000)	(0)	(0)	49,000	25 ~	
274	◆ D - 23 - 51 - 1	非浸水区域産業拠点形成事業	須江地区	市	市	直接	(2,367,057) 0	(2,367,057) 0	(0)	(0)	(597,223)	(1,108,409)	(661,425)	4,734,114	25 ~ 27	
275	◆ D - 23 - 52 - 1	浸水対策事業	渡波地区	市	市	直接	(543,900) 0	(543,900) 0	(0)	(0)	(18,000)	(242,400)	(283,500)	543,900	25 ~ 27	
276	C - 1 - 7	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (復興基盤総合整備事業)	牡鹿地区	県	県	直接	(790,000) 0	(790,000) 0	(0)	(0)	(68,000)	(359,000)	(363,000)	1,159,000	25 ~ 32	
277	◆ B - 3 - 3 - 1	門脇・大街道地区保育所移転新築用地取 得・造成工事・駐車場整備事業	門脇地区	市	市	直接	(65,419) 0	(65,419) 0	(0)	(0)	(40,230)	(25,189)	(0)	65,419	25 ~ 27	
278	C - 5 - 5	漁業集落防災機能強化事業	北上第1地区	市	市	直接	(227,544) 62,208	(227,544) 62,208	(0)	(0)	(22,101)	(48,601)	(156,842)	536,998	25 ~ 28	事業費の変更
279	C - 5 - 6	漁業集落防災機能強化事業	白浜地区	市	市	直接	(72,635) 38,505	(72,635) 38,505	(0)	(0)	(7,801)	(29,646)	(35,188)	229,726	25 ~ 28	事業費の変更
280	C - 5 - 7	漁業集落防災機能強化事業	雄勝第2地区	市	市	直接	(38,237) 94,224	(38,237) 94,224	(0)	(0)	(14,467)	(10,120)	(13,650)	285,865	25 ~ 28	事業費の変更
281	C - 5 - 8	漁業集落防災機能強化事業	雄勝第3地区	市	市	直接	(191,642) 0	(191,642) 0	(0)	(0)	(15,944)	(42,476)	(133,222)	422,017	25 ~ 28	
282	C - 5 - 9	漁業集落防災機能強化事業	雄勝第4地区	市	市	直接	(131,041) 0	(131,041) 0	(0)	(0)	(14,680)	(16,565)	(99,796)	288,674	25 ~ 28	【他事業より流用】(平成26年10月15日) 流用元:C-5-3 漁業集落防災機能強化事業(船越地区) 流用額:1425,530千円(国費:1,895千円)【調査設計費】 流用後交付対象事業費:33,755千円(国費:25,331千円)
283	C - 5 - 10	漁業集落防災機能強化事業	雄勝第6地区	市	市	直接	(176,374) 15,473	(176,374) 15,473	(0)	(0)	(24,187)	(41,817)	(110,370)	385,440	25 ~ 28	事業費の変更
284	C - 5 - 11	漁業集落防災機能強化事業	牡鹿第5地区	市	市	直接	(43,094) 76,393	(43,094) 76,393	(0)	(0)	(6,927)	(21,152)	(15,015)	259,202	25 ~ 28	事業費の変更 【他事業より流用】(平成26年10月15日) 流用元:C-5-3 漁業集落防災機能強化事業(船越地区) 流用額:1425,416千円(国費:312千円)【調査設計費】 流用後交付対象事業費:28,495千円(国費:21,471千円)
285	C - 5 - 12	漁業集落防災機能強化事業	本庁第1地区	市	市	直接	(48,288) 0	(48,288) 0	(0)	(0)	(4,268)	(5,574)	(38,446)	101,173	25 ~ 28	【他事業より流用】(平成26年10月15日) 流用元:C-5-3 漁業集落防災機能強化事業(船越地区) 流用額:1425,100千円(国費:1,575千円)【調査設計費】 流用後交付対象事業費:11,942千円(国費:8,958千円)
286	C - 5 - 13	漁業集落防災機能強化事業	本庁第2地区	市	市	直接	(78,179) 10,142	(78,179) 10,142	(0)	(0)	(6,186)	(12,594)	(59,399)	194,298	25 ~ 28	事業費の変更 【他事業より流用】(平成26年10月15日) 流用元:C-5-3 漁業集落防災機能強化事業(船越地区) 流用額:1425,710千円(国費:2,032千円)【調査設計費】 流用後交付対象事業費:18,730千円(国費:14,047千円)
287	C - 5 - 14	漁業集落防災機能強化事業	本庁第5地区	市	市	直接	(449,085) 262,081	(449,085) 262,081	(0)	(0)	(8,058)	(53,674)	(387,353)	1,167,080	25 ~ 28	事業費の変更
288	D - 2 - 8	道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画 整理))	中央一丁目地区	市	市	直接	(1,111,000) 0	(1,111,000) 0	(0)	(0)	(0)	(999,000)	(112,000)	1,151,000	26 ~ 28	

(様式1-2)

石巻市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月27日 設置の有無: 有

平成27年5月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
289	D - 2 - 9	道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画整理))	あけぼの北地区	市	市	直接	(30,000) 0	(30,000) 0	(0)	(0)	(3,000)	(27,000)	(0)	30,000	25 ~ 26	
							<30,000>	<30,000>	<0>	<0>	<3,000>	<27,000>	<0>			
290	D - 4 - 80	災害公営住宅整備事業	立町二丁目5番地区	市	市	直接	(380,000) 0	(380,000) 0	(0)	(0)	(47,000)	(28,000)	(305,000)	380,000	25 ~ 26	
							<380,000>	<380,000>	<0>	<0>	<47,000>	<28,000>	<305,000>			
291	D - 4 - 81	災害公営住宅整備事業	中央一丁目14・15番地区	市	市	直接	(1,816,000) 0	(1,816,000) 0	(0)	(0)	(74,000)	(171,000)	(1,571,000)	1,816,000	25 ~ 27	
							<1,816,000>	<1,816,000>	<0>	<0>	<74,000>	<171,000>	<1,571,000>			
292	D - 4 - 82	災害公営住宅整備事業	中央一丁目2番地区	市	市	直接	(181,000) 0	(181,000) 0	(0)	(0)	(101,000)	(80,000)	(0)	1,047,000	25 ~ 27	
							<181,000>	<181,000>	<0>	<0>	<101,000>	<80,000>	<0>			
293	D - 11 - 1	優良建築物等整備事業	松川横丁地区	市	民間	直接	(57,420) 0	(45,936) 0	(0)	(0)	(22,400)	(35,020)	(0)	57,420	25 ~ 26	
							<57,420>	<45,936>	<0>	<0>	<22,400>	<35,020>	<0>			
294	◆ D - 15 - 1 - 1	にぎわい交流広場整備事業	石巻駅周辺地区	市	市	直接	(12,500) 0	(12,500) 0	(0)	(0)	(7,400)	(5,100)	(0)	12,500	25 ~ 28	
							<12,500>	<12,500>	<0>	<0>	<7,400>	<5,100>	<0>			
295	D - 21 - 2	下水道事業	新蛇田地区	市	市	直接	(703,000) 0	(703,000) 0	(0)	(0)	(86,000)	(349,000)	(268,000)	790,000	25 ~ 28	
							<703,000>	<703,000>	<0>	<0>	<86,000>	<349,000>	<268,000>			
296	D - 21 - 3	下水道事業	新蛇田南地区	市	市	直接	(555,000) 0	(555,000) 0	(0)	(0)	(0)	(173,000)	(382,000)	635,000	26 ~ 28	
							<555,000>	<555,000>	<0>	<0>	<0>	<173,000>	<382,000>			
297	D - 21 - 4	下水道事業	あけぼの北地区	市	市	直接	(53,000) 0	(53,000) 0	(0)	(0)	(18,000)	(35,000)	(0)	53,000	25 ~ 26	
							<53,000>	<53,000>	<0>	<0>	<18,000>	<35,000>	<0>			
298	D - 21 - 5	下水道事業	新渡波地区	市	市	直接	(286,000) 0	(286,000) 0	(0)	(0)	(64,000)	(222,000)	(0)	338,000	25 ~ 27	
							<286,000>	<286,000>	<0>	<0>	<64,000>	<222,000>	<0>			
299	D - 21 - 6	下水道事業	新渡波西地区	市	市	直接	(159,000) 0	(159,000) 0	(0)	(0)	(10,000)	(149,000)	(0)	301,000	25 ~ 27	
							<159,000>	<159,000>	<0>	<0>	<10,000>	<149,000>	<0>			
300	◆ D - 23 - 44 - 1	鮎川浜地区拠点エリア整備事業	牡鹿地域 鮎川浜地区	市	市	直接	(16,972) 0	(16,972) 0	(0)	(0)	(4,243)	(12,729)	(0)	303,330	25 ~ 29	
							<16,972>	<16,972>	<0>	<0>	<4,243>	<12,729>	<0>			
301	◆ D - 23 - 46 - 1	雄勝中心部A地区拠点エリア整備事業	雄勝地域 雄勝中心部AB地区	市	市	直接	(18,358) 0	(18,358) 0	(0)	(0)	(4,279)	(14,079)	(0)	283,106	25 ~ 29	
							<18,358>	<18,358>	<0>	<0>	<4,279>	<14,079>	<0>			
302	B - 3 - 3	門脇・大街道地区保育所移転新築事業(子育て支援スペース)	門脇地区	県	市	間接	(7,134) 0	(7,134) 0	(0)	(0)	(0)	(7,134)	(0)	28,539	26 ~ 27	
							<7,134>	<7,134>	<0>	<0>	<0>	<7,134>	<0>			
303	D - 1 - 17	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)釜谷大須雄 勝線(伊勢畑)	県	県	直接	(1,191,000) 0	(1,191,000) 0	(0)	(0)	(100,000)	(630,000)	(461,000)	1,191,000	25 ~ 27	
							<1,191,000>	<1,191,000>	<0>	<0>	<100,000>	<630,000>	<461,000>			
304	D - 17 - 17	都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	中央一丁目地区	市	市	直接	(107,000) 0	(107,000) 0	(0)	(0)	(0)	(105,000)	(2,000)	107,000	26 ~ 27	
							<107,000>	<107,000>	<0>	<0>	<0>	<105,000>	<2,000>			

(様式1-2)

石巻市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月27日 設置の有無: 有

平成27年5月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度, 平成24年度, 平成25年度, 平成26年度, 平成27年度), 全体事業費(注5), 全体事業期間(注6), 備考(注7)

(様式1-2)

石巻市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月27日 設置の有無: 有

平成27年5月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
321	D - 16 - 5	市街地再開発事業	中央二丁目4番地区	市	組合	直接	(60,536) 0	(48,428) 0	(0)	(0)	(0)	(60,536)	(0)	2,929,501	26 ~ 27	
							<60,536>	<48,428>	<0>	<0>	<0>	<60,536>	<0>			
322	D - 17 - 18	都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	新蛇田南第二地区	市	市	直接	(1,052,000) 0	(1,052,000) 0	(0)	(0)	(0)	(281,000)	(771,000)	1,227,000	26 ~ 31	
							<1,052,000>	<1,052,000>	<0>	<0>	<0>	<281,000>	<771,000>			
323	D - 21 - 7	下水道事業(雨水)	折立第一排水区	市	市	直接	(1,322,756) 0	(1,322,756) 0	(0)	(0)	(0)	(555,962)	(766,794)	1,322,756	26 ~ 27	
							<1,322,756>	<1,322,756>	<0>	<0>	<0>	<555,962>	<766,794>			
324	D - 21 - 8	下水道事業(雨水)	折立第二排水区	市	市	直接	(1,028,652) 0	(1,028,652) 0	(0)	(0)	(0)	(468,677)	(559,975)	1,028,652	26 ~ 27	
							<1,028,652>	<1,028,652>	<0>	<0>	<0>	<468,677>	<559,975>			
325	D - 21 - 9	下水道事業(雨水)	折立第三排水区	市	市	直接	(1,283,242) 0	(1,283,242) 0	(0)	(0)	(0)	(604,967)	(678,275)	1,283,242	26 ~ 27	
							<1,283,242>	<1,283,242>	<0>	<0>	<0>	<604,967>	<678,275>			
326	D - 21 - 10	下水道事業(雨水)	流留第一排水区	市	市	直接	(1,987,165) 0	(1,987,165) 0	(0)	(0)	(0)	(332,530)	(1,654,635)	2,849,541	26 ~ 29	
							<1,987,165>	<1,987,165>	<0>	<0>	<0>	<332,530>	<1,654,635>			
327	D - 21 - 11	下水道事業(雨水)	渡波排水区	市	市	直接	(5,439,620) 0	(5,439,620) 0	(0)	(0)	(0)	(794,717)	(4,644,903)	14,866,878	26 ~ 29	※地区名の変更(垂水排水区→渡波排水区)
							<5,439,620>	<5,439,620>	<0>	<0>	<0>	<794,717>	<4,644,903>			
328	D - 21 - 12	下水道事業(雨水)	石巻中央排水区	市	市	直接	(7,512,899) 0	(7,512,899) 0	(0)	(0)	(0)	(132,407)	(7,380,492)	21,620,221	26 ~ 29	
							<7,512,899>	<7,512,899>	<0>	<0>	<0>	<132,407>	<7,380,492>			
329	D - 21 - 13	下水道事業(汚水)	新門脇地区	市	市	直接	(691,000) 0	(691,000) 0	(0)	(0)	(0)	(222,000)	(469,000)	888,000	26 ~ 28	
							<691,000>	<691,000>	<0>	<0>	<0>	<222,000>	<469,000>			
330	D - 21 - 14	下水道事業(雨水)	新門脇地区	市	市	直接	(241,000) 0	(241,000) 0	(0)	(0)	(0)	(158,000)	(83,000)	391,000	26 ~ 28	
							<241,000>	<241,000>	<0>	<0>	<0>	<158,000>	<83,000>			
331	D - 21 - 15	下水道事業(汚水)	中央一丁目地区	市	市	直接	(43,000) 0	(43,000) 0	(0)	(0)	(0)	(23,000)	(20,000)	43,000	26 ~ 27	
							<43,000>	<43,000>	<0>	<0>	<0>	<23,000>	<20,000>			
332	D - 21 - 16	下水道施設防災機能強化事業	釜、湊、鹿妻排水ポンプ場	市	市	直接	(390,000) 0	(390,000) 0	(0)	(0)	(0)	(390,000)	(0)	390,000	26 ~ 26	
							<390,000>	<390,000>	<0>	<0>	<0>	<390,000>	<0>			
333	◆ D - 22 - 5 - 1	防災公園事業基本計画策定費	南浜地区	県	県	直接	(20,000) 0	(20,000) 0	(0)	(0)	(0)	(20,000)	(0)	20,000	26 ~ 27	
							<20,000>	<20,000>	<0>	<0>	<0>	<20,000>	<0>			
334	A - 2 - 4	新学校給食センター整備事業	湊地区	市	市	直接	(630,576) 0	(630,576) 0	(0)	(0)	(0)	(315,728)	(314,848)	630,576	26 ~ 27	
							<630,576>	<630,576>	<0>	<0>	<0>	<315,728>	<314,848>			
335	D - 4 - 85	災害公営住宅整備事業	【石巻】鹿立浜地区	市	市	直接	(62,700) 0	(62,700) 0	(0)	(0)	(0)	(22,700)	(40,000)	62,700	25 ~ 27	
							<62,700>	<62,700>	<0>	<0>	<0>	<22,700>	<40,000>			
336	D - 16 - 6	市街地再開発事業	中央二丁目3番地区	市	組合	直接	(76,500) 0	(61,200) 0	(0)	(0)	(0)	(76,500)	(0)	1,858,000	26 ~ 27	
							<76,500>	<61,200>	<0>	<0>	<0>	<76,500>	<0>			

(様式1-2)

石巻市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月27日 設置の有無: 有

平成27年5月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
337	D - 16 - 7	市街地再開発事業	中央二丁目11番地区	市	市	直接	(114,500) 134,028 <248,528>	(114,500) 134,028 <248,528>	(0)	(0)	(0)	(114,500)	(0) 134,028 <134,028>	3,618,704	26 ~ 29	事業費の変更 事業期間の変更
338	D - 21 - 17	下水道事業(雨水)	石巻港排水区	市	市	直接	(6,618,590) 0 <6,618,590>	(6,618,590) 0 <6,618,590>	(0)	(0)	(0)	(313,588)	(6,305,002) <6,305,002>	14,657,029	26 ~ 29	
339	C - 1 - 8	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (本土漁港環境整備事業)	本土	県	県	直接	(403,000) 0 <403,000>	(403,000) 0 <403,000>	(0)	(0)	(0)	(403,000)	(0) <0>	403,000	26 ~ 26	
340	C - 1 - 9	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (離島漁港環境整備事業)	離島	県	県	直接	(70,000) 0 <70,000>	(70,000) 0 <70,000>	(0)	(0)	(0)	(70,000)	(0) <0>	70,000	26 ~ 26	
341	D - 21 - 18	下水道事業	新蛇田南第二地区	市	市	直接	(103,000) 0 <103,000>	(103,000) 0 <103,000>	(0)	(0)	(0)	(0)	(103,000) <103,000>	174,000	27 ~ 28	
342	D - 21 - 19	下水道事業	下釜第一地区	市	市	直接	(299,100) 0 <299,100>	(299,100) 0 <299,100>	(0)	(0)	(0)	(0)	(299,100) <299,100>	356,916	27 ~ 28	
343	D - 21 - 20	下水道事業(雨水)	流留第二排水区	市	市	直接	(1,310,053) 0 <1,310,053>	(1,310,053) 0 <1,310,053>	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,310,053) <1,310,053>	2,394,151	27 ~ 29	
344	D - 21 - 21	下水道事業(雨水)	不動沢排水区	市	市	直接	(1,274,837) 0 <1,274,837>	(1,274,837) 0 <1,274,837>	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,274,837) <1,274,837>	3,322,308	27 ~ 29	
345	D - 21 - 22	下水道事業(雨水)	井内第一排水区	市	市	直接	(1,105,020) 0 <1,105,020>	(1,105,020) 0 <1,105,020>	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,105,020) <1,105,020>	1,946,602	27 ~ 29	
346	D - 21 - 23	下水道事業(雨水)	北北上運河右岸第二排水区	市	市	直接	(2,441,304) 0 <2,441,304>	(2,441,304) 0 <2,441,304>	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,441,304) <2,441,304>	6,174,236	27 ~ 29	
347	D - 21 - 24	下水道事業(雨水)	湊西地区	市	市	直接	(83,000) 0 <83,000>	(83,000) 0 <83,000>	(0)	(0)	(0)	(14,000)	(69,000) <14,000>	409,000	26 ~ 28	
348	D - 21 - 25	下水道事業(雨水)	湊東地区	市	市	直接	(325,900) 0 <325,900>	(325,900) 0 <325,900>	(0)	(0)	(0)	(11,300)	(314,600) <11,300>	375,600	26 ~ 28	
349	D - 2 - 11	道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画整理))	下釜南部地区	市	市	直接	(39,000) 0 <39,000>	(39,000) 0 <39,000>	(0)	(0)	(0)	(0)	(39,000) <39,000>	232,500	27 ~ 31	
350	D - 4 - 86	災害公営住宅整備事業	住吉町一丁目地区	市	市	直接	(239,000) 0 <239,000>	(239,000) 0 <239,000>	(0)	(0)	(0)	21,000	(218,000) <21,000>	239,000	26 ~ 27	
351	D - 4 - 87	災害公営住宅整備事業	水明北一丁目	市	市	直接	(627,000) 0 <627,000>	(627,000) 0 <627,000>	(0)	(0)	(0)	77,000	(550,000) <77,000>	627,000	26 ~ 27	
352	D - 4 - 88	災害公営住宅整備事業	水押一丁目	市	市	直接	(1,165,000) 0 <1,165,000>	(1,165,000) 0 <1,165,000>	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,165,000) <1,165,000>	1,165,000	27 ~ 27	

(様式1-2)

石巻市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月27日 設置の有無: 有

平成27年5月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
353	D - 4 - 89	災害公営住宅整備事業	中里六丁目	市	市	直接	(357,500) 0	(357,500) 0	(0)	(0)	(0)	34,500	(323,000)	357,500	26 ~ 27	
							<357,500>	<357,500>	<0>	<0>	<0>	<34,500>	<323,000>			
354	D - 16 - 8	かんけい丸保存活用事業	中央三丁目1番地区	市	市	直接	(170,500) 0	(170,500) 0	(0)	(0)	(0)	(0)	(170,500)	170,500	27 ~ 27	
							<170,500>	<170,500>	<0>	<0>	<0>	<0>	<170,500>			
355	D - 17 - 19	都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	上釜南部地区	市	市	直接	(142,000) 0	(142,000) 0	(0)	(0)	(0)	(0)	(142,000)	2,827,000	27 ~ 31	
							<142,000>	<142,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<142,000>			
356	D - 17 - 20	都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	下釜南部地区	市	市	直接	(118,000) 0	(118,000) 0	(0)	(0)	(0)	(0)	(118,000)	2,444,000	27 ~ 31	
							<118,000>	<118,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<118,000>			
357	D - 21 - 26	下水道事業(雨水)	石巻北部排水区	市	市	直接	(1,334,556) 0	(1,334,556) 0	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,334,556)	4,259,862	27 ~ 29	
							<1,334,556>	<1,334,556>	<0>	<0>	<0>	<0>	<1,334,556>			
358	D - 21 - 27	下水道事業(雨水)遠方監視制御システム	石巻市雨水排水区	市	市	直接	(762,790) 0	(762,790) 0	(0)	(0)	(0)	(0)	(762,790)	1,528,470	27 ~ 29	
							<762,790>	<762,790>	<0>	<0>	<0>	<0>	<762,790>			
359	D - 21 - 28	下水道事業	上釜南部地区	市	市	直接	(122,346) 0	(122,346) 0	(0)	(0)	(0)	(0)	(122,346)	661,896	27 ~ 30	
							<122,346>	<122,346>	<0>	<0>	<0>	<0>	<122,346>			
360	D - 21 - 29	下水道事業	下釜南部地区	市	市	直接	(122,484) 0	(122,484) 0	(0)	(0)	(0)	(0)	(122,484)	620,484	27 ~ 30	
							<122,484>	<122,484>	<0>	<0>	<0>	<0>	<122,484>			
361	A - 2 - 5	渡波中学校移転新築事業(中学校武道場新築事業)	渡波中学校	市	市	直接	(0) 59,781	(0) 59,781	(0)	(0)	(0)	(0)	(0) 59,781	169,379	27 ~ 28	新規
							<59,781>	<59,781>	<0>	<0>	<0>	<0>	<59,781>			
362	A - 2 - 6	雄勝地区小学校統合移転新築事業(屋外教育環境施設整備事業)	雄勝地区小学校	市	市	直接	(0) 11,937	(0) 11,937	(0)	(0)	(0)	(0)	(0) 11,937	32,555	27 ~ 28	新規
							<11,937>	<11,937>	<0>	<0>	<0>	<0>	<11,937>			
363	A - 2 - 7	雄勝地区中学校統合移転新築事業(屋外教育環境施設整備事業)	雄勝地区中学校	市	市	直接	(0) 10,063	(0) 10,063	(0)	(0)	(0)	(0)	(0) 10,063	27,445	27 ~ 28	新規
							<10,063>	<10,063>	<0>	<0>	<0>	<0>	<10,063>			
364	C - 5 - 25	漁業集落防災機能強化事業	長面地区	市	市	直接	(0) 33,975	(0) 33,975	(0)	(0)	(0)	(0)	(0) 33,975	163,815	27 ~ 28	新規
							<33,975>	<33,975>	<0>	<0>	<0>	<0>	<33,975>			
365	◆ C - 7 - 2 - 1	水産加工業高度化施設復興整備事業(設備支援)	市全域	市	市	直接	(0) 600,000	(0) 300,000	(0)	(0)	(0)	(0)	(0) 600,000	600,000	27 ~ 27	新規
							<600,000>	<300,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<600,000>			
366	D - 4 - 90	災害公営住宅整備事業	【北上】相川地区	市	市	直接	(0) 30,000	(0) 30,000	(0)	(0)	(0)	(0)	(0) 30,000	30,000	27 ~ 27	新規
							<30,000>	<30,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<30,000>			
367	◆ D - 22 - 5 - 2	広場整備事業	南浜復興祈念公園(仮称)	市	市	直接	(0) 69,096	(0) 69,096	(0)	(0)	(0)	(0)	(0) 69,096	2,082,615	27 ~ 32	新規
							<69,096>	<69,096>	<0>	<0>	<0>	<0>	<69,096>			
368	D - 22 - 5	都市公園整備事業(防災公園)	南浜復興祈念公園(仮称)	県	県	直接	(0) 48,786	(0) 48,786	(0)	(0)	(0)	(0)	(0) 48,786	902,864	26 ~ 32	新規
							<48,786>	<48,786>	<0>	<0>	<0>	<0>	<48,786>			

(様式1-2)

石巻市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月27日 設置の有無: 有

平成27年5月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
369	◆ D - 22 - 5 - 3	広場整備事業	南浜復興祈念公園(仮称)	県	県	直接	(0) 29,114 <29,114>	(0) 29,114 <29,114>	(0) <0>	(0) <0>	(0) <0>	(0) <0>	(0) 29,114 <29,114>	367,268	26 ~ 32	新規
合 計						(416,860,228)	(413,519,019)	(1,713,345)	(60,112,012)	(102,449,604)	(110,694,635)	(141,890,632)	676,281,736			
(うち市町村交付分)						(349,910,306)	(346,567,097)	(986,345)	(49,851,225)	(76,501,035)	(95,615,258)	(126,956,443)				
(うち県交付分)						(66,949,922)	(66,951,922)	(727,000)	(10,260,787)	(25,948,569)	(15,079,377)	(14,934,189)				
(うち基幹事業)						(378,417,850)	(375,076,641)	(1,713,345)	(51,794,989)	(90,491,516)	(105,880,278)	(128,537,722)				
(うち効果促進事業等)						(11,311,369)	(11,311,369)	(0)	(978,275)	(3,784,135)	(4,276,948)	(2,272,011)				

都道県名 市町村名	担当部局名 電話番号	担当者氏名 メールアドレス
--------------	---------------	------------------

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「総交付対象事業費」は、「交付期間」を通じての全ての事業費を記載する。

(注4)「全体事業費」は、「全体事業期間」を通じての全ての事業費を記載する。

(注5)「全体事業期間」は、平成28年度以降に実施することが見込まれる事業については、平成28年度以降も含めて記載する。

(注6)年度間調整又は事業間流用を行った場合には、「備考」に年度間調整又は事業間流用を行った旨、その時期及び額を記載する。なお事業間流用を行う場合には、流用する(流用される)事業名も合わせて記載する。

(注7)担当者氏名等は県及び市町村の担当者を並べて記載する。

(注8)上段()書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(注9)各年度の交付対象事業費(中段)のうち、様式1-4で提出された年度の値が配分(申請)に係る交付対象事業費となる。