

# 漁港施設等の復旧・復興整備(34市管理漁港)

◆被災した漁港施設の復旧・復興整備を行います。

## 震災復興基本計画実施計画

	実施時期									
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
漁港災害復旧事業										

事業名	漁港類型	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1				R2			
										4	7	10	1	4	7	10	1
漁港災害復旧事業	機能強化漁港及び 地区漁港	応急工事・設計				復旧工事											
漁港施設機能強化事業 ※		設計・漁港用地嵩上げ・施設整備															

※ 本事業の主な内容は、市管理漁港の災害復旧事業と併せて実施される漁港用地嵩上げです。石巻市震災復興基本計画の「海と大地との共生プロジェクト」に位置付けられている「漁港施設機能強化事業」(実施主体: 県、実施期間: H23~H25)の内容は、県管理漁港である石巻漁港の後背地について、民有地と一体的な嵩上げを実施するものです。

### 漁港施設災害復旧事業計画図

(下図は北上地区相川漁港の例。  
右写真は同漁港の被災状況)

