

石巻市被災者自立再建促進プログラムに係る説明会等スケジュール

6月 10 20 7月 10 20 8月 10 20 9月 10 20 10月 10 20 11月 3月

自立再建促進プログラム																				
説明会	開催周知(開催通知)			●HP掲載																
	説明会(石巻地区) × 4								●市報											
	説明会(総合支所地区) × 5 ※雄勝地区除く									●7/17(10:00~蛇田公民館、14:00~渡波公民館) ●7/18(10:00~石巻消防本部、14:00~開成包括ケアセンター) ●7/25~29(桃生25日、河北26日、河南27日、北上28日、牡鹿29日)										
公表	HP			●掲載																
	市報(掲載)			○7/15号原稿締切					●7/15号掲載											
	概要版配布(プレハブ仮設)								●全戸配布											
自立計画届出書																				
周知	自立計画届出書作成通知								●発送											
	HP、市報								●HP											
回収・作成支援																				
回収																				
作成支援																				
提出書類管理																				
提出書類確認																				
データ管理																				
移転・集約プログラム																				
仮設入居者説明																				
開催周知																				
集約対象団地																				
	着工戸数			H28.6.1入居戸数																
説明会	万石 渡波第2	192	76				8/4 (19:00)	説明会	移転先希望 調査票回収	期限	移転先マッチング &住環境整備	決定							退去	
	牡鹿 鮎川小学校	58	37								8月下旬	説明会	移転先希望 調査票回収	期限	移転先マッチング &住環境整備					退去
	牡鹿 小湊浜大宝	20	16	説明会済 戸別対応中																
戸別訪問説明	大橋 日和が丘第2	15	9			7月上旬	訪問		移転先希望 調査票回収	期限	移転先マッチング &住環境整備	決定	鍵貸出し	説明	引越し					
	河南 町北第1	25	11			7月上旬	訪問		移転先希望 調査票回収	期限	移転先マッチング &住環境整備	決定	鍵貸出し	説明	引越し					
	河南 赤羽根	7	2								8月中旬	訪問	移転先希望 調査票回収	期限	移転先マッチング &住環境整備	決定	鍵貸出し			退去
	桃生 倉埠	26	10								8月中旬	訪問	移転先希望 調査票回収	期限	移転先マッチング &住環境整備	決定	鍵貸出し			退去
	大橋 開北	7	1								8月下旬	訪問	移転先希望 調査票回収	期限	移転先マッチング &住環境整備	決定				退去
	大橋 新境谷地南	7	3								8月下旬	訪問	移転先希望 調査票回収	期限	移転先マッチング &住環境整備	決定				退去
	蛇田 新境町	8	6								8月下旬	訪問	移転先希望 調査票回収	期限	移転先マッチング &住環境整備	決定				退去
	牡鹿 鮎川浜四ツ小谷第1	13	8								8月下旬	訪問	移転先希望 調査票回収	期限	移転先マッチング &住環境整備	決定				退去
	牡鹿 鮎川浜湊川	13	8								8月下旬	訪問	移転先希望 調査票回収	期限	移転先マッチング &住環境整備	決定				退去
	集約拠点団地																			
万石 渡波第1	95	38																		
万石 万石浦	101	41																		
開成 南境第7	487	239																		
開成 南境第4	100	65																		
開成 開成第10	77	40																		
開成 開成第13	90	47																		
大橋 大橋	540	310																		
河南 旭化成	200	110																		
蛇田 向陽	137	77																		
桃生 桃生中津山	122	39																		
蛇田 蛇田西部第1	32	11																		
蛇田 蛇田西部第2	41	20																		
蛇田 あけぼの北	17	5																		
蛇田 あけぼの南	11	3																		
河北 飯野川校	74	50																		
河北 河北三反走	90	66																		
河北 三反走第2	39	20																		
河北 追波川多目的	103	82																		
北上 相川運動公園	41	34																		
牡鹿 清崎山	16	13																		
牡鹿 大原	42	25																		
牡鹿 鬼形山	23	11																		
牡鹿 給分浜桜畑	61	56																		
牡鹿 給分浜後山	11	9																		
自然解消見込団地																				
(必要に 入居者 状況 確認 説明)	大橋 日和が丘	11	3																	
	開成 駅前北通り	12	8																	
	開成 新栄中央	13	1																	
	万石 西山	8	2																	
	万石 狐崎浜	28	17																	
	万石 渡波北部第3	12	3																	
	万石 鮎川浜寺前	8	2																	
	万石 十八成浜	26	19																	
	牡鹿 清水田浜	45	27																	
	牡鹿 鮎川浜四ツ小谷第2	12	8																	
牡鹿 給分浜小寺	37	19																		
牡鹿 大原浜中田	19	9																		

河北・北上・牡鹿
集約拠点10団地
説明会日程調整中

調査結果に応じ戸別訪問
移転・集約説明