

## プレハブ仮設団地移転・集約プログラムの変更について

### 1. 集約拠点団地の変更

- 「石巻市被災者自立再建促進プログラム」において設定した集約拠点のうち、蛇田地区の「仮設あけぼの北団地」及び「仮設あけぼの南団地」の2か所について、都市公園の原状復旧を優先するため、集約拠点団地を取り消す。
- なお、両団地の戸数は合計で28戸であることから下記2か所の取り消しに伴う問題は少ない。

#### ▼集約拠点団地の変更理由

地区	集約拠点団地名称	着工戸数	入居戸数	変更理由	移転・集約時期
蛇田	仮設あけぼの北団地	17	2	公園の原状復旧を優先	平成29年度上期
	仮設あけぼの南団地	11	4	公園の原状復旧を優先	平成29年度下期

#### ▼あけぼの北公園・南公園の概要

地区	面積 (㎡)	所在地	供用年月日 (当初)
あけぼの北公園	2,990	あけぼの三丁目	平成10年4月1日
あけぼの南公園	2,316	あけぼの二丁目	平成10年4月1日

資料：石巻市都市計画課（平成27年3月31日現在）

### 2. 退去完了時期の変更

- 「石巻市被災者自立再建促進プログラム」において設定したプレハブ仮設団地の集約移転時期について、河南地区の「仮設曾波神前団地」の退去完了時期を下記のとおり変更する。

#### ▼退去完了時期の変更

地区	仮設団地名称	変更前	変更後	変更理由
河南	仮設曾波神前団地	平成29年9月	平成29年3月	地権者への返還