

第5章 概算事業費の算出

5. 1 事業費の内訳と必要年度

前述の「第3章 施設の整備計画素案」を踏まえ、石巻市立高等学校統合事業に必要な費用項目としては、年度別に下表に示す○印のとおりとなる。

具体的には、各種調査設計費や校舎の改修・補強工事費・増築工事及び体育館の移転改築費等となり、大別すると校舎改修等に必要な調査設計費と、校舎改修・増築等の工事費、体育館の移転改築費に区分される。

事業初期段階である平成24年度については、下表に示すように各種調査設計費と仮設校舎の設置費に関して事業費が発生する。

平成25年度から平成26年度にかけては、校舎補強・改築及び増築工事費や体育館の移転改築費などに関して事業費が発生する。

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
基本計画の策定委託料	○				
基本・実施設計費(耐震補強)		○			
基本・実施設計費(改修)		○			
基本・実施設計費(増築)		○			
地質調査、開発協議		○			
基本・実施設計費(体育館)		○			
仮設校舎設置費		○	○	○	
既存校舎の耐震補強工事費			○		
既存校舎の改修工事費			○		
校舎増築費			○		
体育館改築費			○		
外構工事			○		

○事業費が必要な項目

5. 2 概算事業費の算出

石巻市立高等学校統合事業に必要となる概算事業費算出結果を、項目別に下表に示す。

費 目	内 訳	金額（千円）
既存校舎耐震補強工事	耐震設計・評定・工事・監理	235,000
既存校舎改修工事	改修設計・改修工事・監理	552,000
校舎増改築工事	設計・工事・監理	826,000
仮設校舎借上料	仮設校舎借上、建設費、解体費	259,000
体育館移転改築工事	解体工事・設計・建設工事・監理	654,000
	合計	2,526,000